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Johdanto 

Hyvinkään kaupungin palveluverkkoa uudistetaan vastaamaan muuttuvan väestön, tilatarpeiden ja talouden 

asettamiin vaatimuksiin vuosina 2026–2036. Palveluverkko 2026 -kokonaisuudessa tarkastellaan laajasti sekä 

varhaiskasvatuksen että perusopetuksen toimipisteitä, niiden kuntoa, kustannusvaikutuksia ja tulevaisuuden 

tarvetta. Esille nostetaan vaihtoehtoisia ratkaisuja, joiden tavoitteena on varmistaa palveluiden saavutetta-

vuus, toiminnallisuus ja taloudellinen kestävyys pitkällä aikavälillä. 

Selvityksessä arvioidaan muun muassa päiväkoti- ja koulukiinteistöjen peruskorjaus- ja investointitarpeita 

sekä esitetään vaihtoehtoisia skenaarioita, joiden avulla kaupunki voi suunnitella tehokkaampaa ja tarkoituk-

senmukaisempaa palveluverkkoa huomioiden lasten ja nuorten määrän kehityksen. Taustatietoina on käy-

tetty väestöennusteita, yhdyskuntarakenteen kehittymistä, valtionosuuden vaikutuksia talouteen ja kiinteis-

tökustannuksia. Selvityksen tavoitteena on tukea päätöksentekoa ja muodostaa kokonaiskuva siitä, miten 

palveluverkkoa voidaan kehittää vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. 
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Palveluverkkoselvitystyön eteneminen 

Palveluverkkoselvitys 2022 

Hyvinkään kaupunginvaltuusto päätti sivistystoimen palveluverkkoselvityksestä 13.6.2022. Päätös koski eri-

tyisesti keskustan, Paavolan ja Metsäkaltevan alueiden varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestämistä 

vuosille 2022–2030. 

Paavolan alueella päätettiin käynnistää monitoimisen Paavolatalon hankesuunnittelu ja rakentaminen. Ta-

voitteena oli toteuttaa nykyajan tarpeita vastaavat tilat varhaiskasvatukselle sekä rakentaa uusi liikuntasali. 

Päätöksen myötä Jussilankadun päiväkodin peruskorjauksesta luovuttiin. 

Metsäkaltevan alueella linjattiin, että alueen lapsimäärän kehitystä seurataan ja varaudutaan Metsäkalteva-

talon laajentamiseen, mikäli pitkän aikavälin kehitys osoittautuu pysyvästi kasvavaksi. Koulun tilantarpeeseen 

päätettiin vastata siirtämällä tarvittaessa 6. luokan oppilaat Tapainlinnan yhtenäiskouluun. Varhaiskasvatus-

palveluiden kasvavaan tarpeeseen oli tarkoitus vastata ensisijaisesti yksityisen varhaiskasvatuksen avulla, 

mutta tarvittaessa myös kunnallisia palveluita voidaan lisätä. 

Keskustan alueella päätettiin rakentaa uusi Aseman koulu ja päiväkoti -kokonaisuus Hangonsiltaan. Hangon-

sillan päiväkodin toiminnot siirretään uuden koulun yhteyteen, ja vanha päiväkoti puretaan. Kokonaisuudella 

pyritään vahvistamaan keskustan alueen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluiden toimivuutta ja 

vastaamaan alueen ennakoituun tarpeeseen. 

Vuoden 2022 palveluverkkopäätökseen sisältyneet keskeiset ratkaisut ovat edenneet suunnitellusti. Paavolan 

alueella valmistui uusi Paavolatalo, jonka avajaisia vietettiin syksyllä 2025. Paavolatalossa sijaitsevat uudet 

tilat varhaiskasvatukselle ja liikuntasali. Samalla Jussilankadun päiväkodin käytöstä luovuttiin. Perusopetuk-

sen käyttöön vapautui koulun puolella kaksi aiemmin varhaiskasvatukselle osoitettua luokkatilaa. Metsäkal-

tevassa 6. luokan oppilaat siirtyivät Tapainlinnan yhtenäiskoulun alakoulun tiloihin syyslukukaudella 2023. 

Oppilaaksi ottamisen perusteiden mukaisesti he ovat jatkaneet yläkouluun Tapainlinnan yhtenäiskoulussa. 

Hangonsillassa on käynnistynyt uuden Aseman koulun ja Hangonsillan päiväkodin yhteisten tilojen rakenta-

minen. Kokonaisuus, jonka nimeksi on annettu Vilinä, valmistuu elokuuhun 2027 mennessä. Vilinään on kes-

kitetty Hyvinkään kaupungin alakoulujen koko kaupungin oppilaille tarkoitettu englanninkielinen opetus ja 

musiikkiluokkatoiminta. 

Vuoden 2018 palveluverkkopäätökseen sisältyneet keskeiset toimenpiteet olivat vuoden 2022 palveluverkko-

selvityksen laadintahetkellä valtaosin toteutuneet. Loputkin päätöksen mukaiset muutokset on saatu nyt val-

miiksi. Tapainlinnan koulun laajennus valmistui syyslukukaudelle 2022, jolloin Pohjoispuiston yläkoulun mu-

siikkiluokat siirtyivät Tapainlinnan kouluun. Härkävehmaan koulu poistui koulukäytöstä kevään 2022 jälkeen, 

ja yläkoulun oppilaat ohjattiin Pohjoispuiston kouluun sekä alakoulun oppilaat Puolimatkan kouluun. 
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Palveluverkkoselvitys 2026 eteneminen 

Hyvinkään kaupunki käynnisti sivistystoimen palveluverkkoa koskevan selvitystyön keväällä 2025 vastatak-

seen toimialan kehitystarpeisiin ja tulevaisuuden palvelukysyntään. Palveluverkkoa tarkastellaan kaupungissa 

laajana kokonaisuutena jokaisella valtuustokaudella, jotta ratkaisut perustuvat ajantasaisiin tietoihin väestö-

kehityksestä, tilojen kunnosta ja palvelutarpeista. 

Selvityksen valmistelua varten nimettiin palveluverkkotyöryhmä, joka koostuu usean toimialan asiantunti-

joista. Työryhmän kokoonpano on päivittynyt palveluverkkotyössä havaittujen tarpeiden mukaan. Monialai-

nen kokoonpano mahdollistaa sen, että palveluverkkoa tarkastellaan sekä varhaiskasvatuksen ja opetuksen 

näkökulmista että laajemmista kaupunkirakenteellisista ja taloudellisista lähtökohdista. 

Palveluverkkoselvitys 2026 etenee vaiheittain, ja työn perustaksi on koottu sekä kuntalaisten näkemyksiä että 

ajantasaisia laskelmia väestökehityksestä ja tilatarpeista. Palveluverkkoa varten toteutettiin avoin kysely kau-

punkilaisille loka–marraskuun vaihteessa 2025. Kyselyn tavoitteena oli kerätä asukkaiden näkemyksiä sivis-

tystoimen palveluverkosta ja sen kehittämistarpeista palveluverkkotyön pohjaksi. 

Hyvinkää on jaettu tilastollisesti seitsemään suuralueeseen, joita hyödynnettiin kyselyn vastausalueiden muo-

dostamisessa. Suuralueita ovat Ydinalue, Koillinen alue, Lounainen alue, Läntinen alue, Luoteinen alue, Kaak-

koinen alue ja Maaseutu. Vastaajien oli mahdollista kommentoida yhteen tai useampaan suuralueeseen, sen 

pohjalta, mikä alue tai alueet heitä henkilökohtaisesti kiinnostivat. 

 
Kuva 1. Hyvinkään kaupungin tilastolliset suuralueet 
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Vastaajat kommentoivat eri suuralueita yli 600 kertaa. Selkeästi suosituin alue oli Läntinen alue. Vastaajia tuli 

kaikista ikäluokista, mutta eniten vastaajia oli 31–50-vuotiaiden ikäryhmässä. Vastauksista 62,2 % oli tämän 

ikäryhmän antamia. Palveluverkkokyselyn tuloksia käsiteltiin osana luottamushenkilöille järjestettyä tilai-

suutta 10.12.2025 sekä yleisesti kaupunginjohtajan kuntalaiskahveilla 14.1.2026. Vastauksiin voi perehtyä tar-

kemmin palveluverkkotyön internetsivuilla palveluverkko2026. 

Kommenttien määrä alueittain n. 

Ydinalue (Sahanmäki, Parantola, Vieremä, Sveitsi, Viertola, Kruununpuisto, Tehdas) 104 

Koillinen alue (Ahdenkallio, Mustamännistö, Nummenmäki, Sahanmäki) 38 

Lounainen alue (Kruununpuisto, Kirjavatolppa, Hyvinkäänkylä, Kittelä, Vehkoja, Mäkivehkoja) 181 

Läntinen alue (Kirjavatolppa, Vanhamylly, Kuumola, Nummenkärki) 34 

Luoteinen alue (Paavola) 33 

Kaakkoinen alue (Tapainlinna, Tanssikallio, Martti, Martinlehto, Hakalanmäki, Hakala, Hakakallio, Metsäkalteva) 126 

Maaseutu 129 

Yhteensä 645 

Taulukko 1. Palveluverkkokyselyn alueellisten vastausten jakauma 

Kyselyn keskeiset asukkaiden toiveet 

• Lähipalvelut ja arjen sujuvuus: Lapsille toivotaan mahdollisuus koulunkäyntiin ja varhaiskasvatuk-

seen omalla asuinalueella, lyhyen ja turvallisen matkan päässä. 

• Palveluiden keskittämisen huoli: Keskittämisen pelätään heikentävän perheiden arkea, alueiden ve-

tovoimaa ja jopa asumisen arvoa. 

• Turvallisuus ja saavutettavuus: Lyhyet ja turvalliset koulumatkat, kevyen liikenteen väylien ja valais-

tuksen parantaminen sekä julkisen liikenteen kehittäminen korostuvat. 

• Vapaa-ajan ja lähiliikuntapalvelut: Leikkipuistojen, liikuntapalvelujen ja kirjastojen ylläpitoa sekä uu-

sia matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja pidetään tärkeinä erityisesti lapsiperheille. 

• Alueiden omaleimaisuus ja yhteisöllisyys: Toivotaan, että alueelliset erityispiirteet säilyvät ja että 

kyläkoulujen, päiväkotien sekä yhteisöllisten tilojen merkitys tunnistetaan. 

• Päätöksenteon toiveet: Asukkaat toivovat lapsi- ja perhelähtöistä kehittämistä, pieniä yksiköitä ja 

saavutettavuutta sekä näkevät laadukkaat palvelut investointina kaupungin tulevaisuuteen. 

 

Lähtökohtina palveluverkon suunnittelulle ovat Hyvinkään kaupungin väestösuunnite 2024–2025 sekä var-

haiskasvatuksen ja opetuksen käytössä olevien tilojen tekninen kunto. Palveluverkkoselvityksen pohjana käy-

tetään valtuuston päätöksen mukaisesti keskivaihtoehdon mukaista väestösuunnitetta. Selvityksessä tunnis-

tetaan ne tilat, jotka ovat lähtökohtaisesti säilytettäviä, sekä ne kohteet, joiden osalta on tarpeen arvioida 

vaihtoehtoisia ratkaisuja tai investointitarpeita. 

  

https://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/pave/palveluverkko-2026/
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Väestösuunnitetta hyödynnetään erityisesti lapsimäärien alueellisen kehityksen arvioinnissa, jotta palvelu-

verkko vastaa tulevien vuosien tarpeisiin tasapainoisesti ja kustannustehokkaasti. Työn aikana tarkastellaan 

myös eri alueiden palvelujen saavutettavuutta, väestön ikärakenteen muutosta sekä mahdollisuuksia hyö-

dyntää vapautuvia tiloja nykyistä monipuolisemmin. 

Kunnan kouluverkkoratkaisuja valmisteltaessa kuntalaisille tulee tarjota hallintolain (434/2003) 41 §:n mukai-

set vaikuttamismahdollisuudet. Vaikka yksittäisillä kouluilla tai huoltajilla ei katsota olevan varsinaista asian-

osaisasemaa, heillä ja muilla asian vaikutuspiirissä olevilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus saada tietoa val-

mistelun lähtökohdista ja tavoitteista sekä mahdollisuus esittää mielipiteensä ennen päätöksentekoa. Vaikut-

tamismahdollisuudet tulee järjestää tavalla, joka tavoittaa laajasti ne, joiden elinympäristöön, arkeen tai pal-

veluihin ratkaisut voivat vaikuttaa. 

Palveluverkkoselvityksen luonnos ja siihen liittyvä materiaali julkaistiin kaupungin internetsivuilla 9.2.2026. 

Samana päivänä järjestettiin esihenkilöille, henkilöstölle ja luottamushenkilöille tiedotustilaisuudet, joissa esi-

teltiin luonnoksen sisältämät vaihtoehdot. 10.2.2026 pidettiin mediatilaisuus, jossa palveluverkkoluonnosta 

käytiin läpi median kanssa. 

Samalla avattiin kaupunkilaisille mahdollisuus kommentoida luonnosta ja sen sisältämiä eri vaihtoehtoja. 

Vaihtoehtojen kommentointia varten laadittu sähköinen lomake on avoinna 10.2.–3.3.2026. Palveluverkko-

luonnoksesta pyydettiin toimittamaan viralliset lausunnot kaupungin kirjaamoon joko sähköpostitse tai pos-

titse. Lausuntojen määräaika on 3.3.2026. Saatu palaute ja lausunnot huomioidaan selvityksen jatkotyössä 

sekä esityksen laadinnassa. 

Lapsivaikutusten arviointi käynnistettiin niissä kohteissa, joihin palveluverkkoselvityksessä esitetään merkit-

täviä lasten elinympäristöön vaikuttavia muutoksia. Arvioinnin toteuttaa FCG kyselyiden avulla. Kyselyt ovat 

auki 10.2.–3.3.2026. Lapsivaikutusten arvioinnin tarkoituksena on havainnollistaa päätösten ja toimenpitei-

den todennäköisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Lasten huomioiminen ja vuorovaikutukseen kannustaminen 

tukevat kaupungin kehittymistä monimuotoisemmaksi ja lapsiystävällisemmäksi, ja lapsivaikutusten arviointi 

toimii välineenä lasten etujen selvittämisessä. 

  



 

 

9 

 

 

Sivistystoimen palveluverkon nykytilanne 

Varhaiskasvatus 

Tehtävä ja lainsäädännöllinen perusta 

Varhaiskasvatuspalveluiden keskeinen tehtävä on täyttää varhaiskasvatuslain ja perusopetuslain velvoitteet. 

Varhaiskasvatus ja esiopetus muodostavat perustan lasten hyvinvoinnille, kehitykselle ja elinikäiselle oppimi-

selle. Laadukas varhaiskasvatus tukee koulutuksellista tasa-arvoa ja ehkäisee eriarvoistumista. 

Toimintaa ohjaavat: 

• varhaiskasvatuslaki (540/2018) 

• laki yksityisen hoidon tuesta (1128/1996) 

• laki varhaiskasvatuksen palvelusetelistä (1048/2025) 

• laki kotihoidon tuesta (1128/1996) 

• perusopetuslaki esiopetuksen ja kuljetusten osalta (628/1998) 

Varhaiskasvatuslaki määrittää mm. lapsiryhmien enimmäiskoot ja henkilöstön kelpoisuudet. 

Varhaiskasvatuspalvelujen järjestäminen 

Hyvinkäällä varhaiskasvatuspalveluja järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa. Huoltajat voivat 

valita kunnallisen paikan sijaan kunnan hyväksymän palvelusetelituottajan. Yksityiseen perhepäivähoitoon 

huoltajien on mahdollista saada lakisääteistä yksityisen hoidon tuen sekä kuntalisää ns. Hyvinkää-lisää ja si-

saruslisää. Avoin varhaiskasvatus (kohtaamispaikat ja kerhot) järjestetään Pikku-Veturissa, Päiväpirtissä ja Aa-

mutuulen päiväkodissa. Ryhmien muodostamisessa ja tilojen käytössä noudatetaan varhaiskasvatuslain vaa-

timuksia siten, että pedagogiset tavoitteet, tilojen toimivuus ja taloudelliset resurssit ovat tasapainossa. 

Toimipisteet ja kapasiteetti 

Kunnallisia päiväkoteja on 24 eri toimipisteessä, joissa yhteensä 1 906 lasta 31.12.2025. Varhaiskasvatuspaik-

kaa voi käyttää koko- tai osa-aikainen varhaiskasvatusikäinen, esiopetusikäinen, kerhoa käyvä lapsi tai avoi-

men varhaiskasvatuksen kävijä. Esiopetusta järjestetään 14 kunnallisessa päiväkodissa (lv. 2025–2026 yh-

teensä 287 eskaria) ja 5 koululla (Metsäkalteva, Talvisilta, Noppo, Ridasjärvi, Kytäjä, lv. 2025–2026 yhteensä 57 

eskaria). Lisäksi vuosittain hankitaan esiopetuspaikkoja yksityisiltä palveluntuottajilta opetuslautakunnan lin-

jausten mukaisesti (opela 26.10.2021 §114). 

Aukioloajat 

Kunnalliset päiväkodit ovat avoinna pääsääntöisesti klo 6.30–17.00 (tai klo 17.15). Tarvittaessa aukioloa voi-

daan laajentaa klo 6.00–18.00 saakka. Pienet yksi- ja kaksiryhmäiset toimipisteet ovat avoinna klo 7.00–17.00. 

Ilta- ja vuorohoitoa tarjotaan vain työn tai opiskelun perusteella. Lasten hoitoajoista sovitaan päiväkodin joh-

tajan tai apulaisjohtajan kanssa. Avointa varhaiskasvatusta / kohtaamispaikkatoimintaa järjestetään pääsään-

töisesti Hakalantalon päiväkodin Pikku-Veturissa ja Päiväpirtissä. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhoja järjes-

tetään Aamutuulen päiväkodissa ja Päiväpirtissä. 
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Kenttäkadun päiväkodissa on laajennettu aukioloaika klo 6–22. Ympärivuorokautinen varhaiskasvatus järjes-

tetään Martinkaaren päiväkodissa. Varhaiskasvatuspaikka voi muuttua ilta- ja vuorohoidon tarpeen muuttu-

essa. Päiväkodit ovat auki pääsääntöisesti esiopetuksen toiminta-aikoina. Esiopetuksen loma-aikoina toimin-

taa supistetaan ja keskitetään päivystysluonteisesti isoihin toimipisteisiin. 

Toimipaikkatiedot 

Kunnallisten päiväkotien toimipaikkakohtainen maksimikapasiteetti on päivitetty yhteistyössä tilakeskuksen 

kanssa kesällä 2025. Pienimmän päiväkodin kapasiteetti on 14 paikkaa ja suurimman, tulevan Vilinän, 198 

paikkaa. Keskimääräinen paikkamäärä on 83. 

Hyvinkäällä on kolme yksityistä varhaiskasvatuksen palveluntuottajaa, ja yksityisiä päiväkoteja on yhteensä 

viisi. Yksityisiä perhepäivähoitajia on kolme–neljä. Yksityisissä päiväkodeissa maksimikapasiteetti on yhteensä 

noin 270. Varhaiskasvatuksen ostopalvelusopimukset ovat voimassa kesään 2026, minkä jälkeen yksityinen 

varhaiskasvatus järjestetään tulosidonnaisella palvelusetelillä. Esiopetusta ei voi järjestää palvelusetelillä. 

Ruotsinkielisten lasten varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut järjestetään kokonaisuudessaan ostopalveluna. 

Liitteenä on tarkempi luettelo kunnallisista ja yksityisistä päiväkodeista sekä niiden maksimikapasiteeteista. 

Varhaiskasvatuksen toimipaikat ja niiden maksimikapasiteetti.pdf  

Lisäksi liitteenä on kartta toimipaikkojen sijainneista. Varhaiskasvatuksen toimipaikat (päiväkodit) kartalla.pdf 

Yksityisen palvelutuotannon rooli osana palveluverkkoa 

Yksityinen varhaiskasvatus täydentää kunnan palveluverkkoa sekä kapasiteetin että perheiden valinnanva-

pauden näkökulmasta. Kokonaiskapasiteettia arvioitaessa (mm. arviot 1 900 ja 1 750 paikkaa, joista tarkem-

min luvussa varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kehittyminen) tarkastellaan sekä kunnallisen että yksityisen 

varhaiskasvatuksen yhteenlaskettua kapasiteettia, koska palvelutarve kohdistuu koko varhaiskasvatusjärjes-

telmään. Kunnallisen kapasiteetin mitoitus määrittää kuitenkin sen osuuden, josta kunta vastaa lakisääteisesti 

kaikissa tilanteissa, ja jonka riittävyys on palveluverkon suunnittelun keskeinen lähtökohta. Yksityisen palve-

lutuotannon kapasiteetti huomioidaan täydentävänä osuutena, mutta se ei yksinään poista kunnan velvoi-

tetta varmistaa riittävä kokonaistarjonta. 

Varhaiskasvatusta ohjaavat määräykset 

Varhaiskasvatusta (vakaa) ohjaa ensisijaisesti varhaiskasvatuslaki ja siihen liittyvät asetukset sekä esiopetuk-

sessa perusopetuslaki. Toimintaa täydentävät lisäksi tilojen terveellisyyttä, turvallisuutta ja pelastusturvalli-

suutta koskevat säädökset sekä rakentamista ja palvelujen laatua ohjaavat määräykset. 

Päiväkodeissa henkilöstön määrä suhteutetaan lasten ikään ja hoitoajan pituuteen (varhaiskasvatuslaki): 

• Alle 3-vuotiaat: enintään 4 lasta yhtä kasvattajaa kohden. 

• Yli 3-vuotiaat (kokopäivähoito): enintään 7 lasta yhtä kasvattajaa kohden. 

• Yli 3-vuotiaat (osapäivähoito, enintään 5 h/päivä): enintään 13 lasta yhtä kasvattajaa kohden. 

• Jos päiväkodissa on yksi tai useampi vammainen tai tuen tarpeessa oleva lapsi, on tämä otettava 

huomioon lasten taikka henkilöiden lukumäärässä, jollei päiväkodissa ole tällaista lasta varten avus-

tajaa. 

• Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea varhaiskasvatuksen työnte-

kijää vastaava määrä lapsia.  

https://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kasvatus-ja-koulutus/pave2026/varhaiskasvatuksen-toimipaikat-ja-niiden-maksimikapasiteetti.pdf
https://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kasvatus-ja-koulutus/pave2026/varhaiskasvatuksen-toimipaikat-paivakodit-kartalla.pdf
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Mitoitukseen lasketaan vain kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilöstö (varhaiskasvatuksen opettajat, sosio-

nomit ja lastenhoitajat). Avustajat eivät kuulu suhdelukuun. Jos varhaiskasvatukseen ei saada henkilöä, jolla 

on säädetty kelpoisuus, tehtävään voidaan ottaa enintään vuoden ajaksi kerrallaan henkilö, jolla on riittävät 

edellytykset ja taito tehtävän hoitamiseen. Mitoituksesta ei voi poiketa esimerkiksi sairauspoissaolojen vuoksi. 

Tilapäiset ylitykset ovat sallittuja vain lyhytaikaisesti ja poikkeustilanteissa, mutta niiden tulee tasaantua päi-

vän aikana. 

Vuonna 2030 astuu voimaan varhaiskasvatuslain 37 §, joka määrittelee, että päiväkodissa kasvatus-, opetus- 

ja hoitotehtävissä toimivasta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen 

opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. 

Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. 

Perusopetus 
Perusopetuksen tehtävä on perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestäminen Hyvinkäällä asuville oppivel-

vollisuusikäisille lapsille ja nuorille. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on 

tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä antaa kaikille oppilaille hyvät perustiedot ja -

taidot jatko-opiskelua ja elämää varten. 

Opetus järjestetään valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden sekä paikallisen opetussuunnitel-

man mukaisesti. Lakisääteisiä perusopetuksen palveluja ovat perusopetus, opiskeluhuolto, koulukuljetus (vii-

den kilometrin raja) ja maksuton kouluruoka. Hyvinkään kaupunki tarjoaa esiopetusikäisille sekä 1.–3.-luok-

kalaisille koulukuljetuksen kolmen kilometrin rajan mukaisesti. Lisäksi kaupunki järjestää aamu- ja iltapäivä-

toimintaa, kerhotoimintaa, maahanmuuttajien valmistavaa opetusta sekä joustavaa perusopetusta (JOPO). 

Hyvinkään kaupunki on yhtä oppilaaksiottoaluetta. Kaupunki osoittaa jokaiselle kaupungissa asuvalle oppi-

velvollisuusikäiselle lapselle ja nuorelle lähikoulun eli ensisijaisen koulupaikan opetuslautakunnan päättämien 

oppilaaksioton kriteerien sekä koulujen enimmäisoppilasmäärien mukaisesti. Oppilaiden ensisijaiset koulu-

paikat pyritään ohjaamaan siten, että opetusryhmien muodostaminen on kouluittain mahdollisimman yhden-

vertaista ottaen huomioon käytettävissä olevat opetustilat ja resurssit.  Opetusryhmien muodostumista ohjaa 

myös kaupunginvaltuuston linjaama keskiryhmäkoko perusopetuksen opetusryhmille: 1.–2. luokilla 20 oppi-

lasta ja 3.–9. luokilla 22 oppilasta. Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei ole välttämättä lapsen lähikoulu. 

Esiopetuksen järjestämispaikka voi olla myös eri paikassa kuin lähikouluksi osoitettava koulu. Oppilaan oikeus 

koulukuljetukseen määritellään suhteessa lähikouluksi osoitettuun kouluun. Huoltaja voi hakea oppilaalle 

toissijaista koulupaikkaa muualta, kuin lähikouluksi osoitetusta koulusta. Oppilas voidaan ottaa toissijaiselle 

koulupaikalle opiskelemaan, mikäli kyseisen koulun ryhmissä on tilaa eli koulun määr i te l ty  enimmäisop-

pilasmäärä ei ole täynnä. Tällöin huoltaja vastaa mahdollisesta kuljettamisesta tai siitä aiheutuneista kustan-

nuksista itse. 

Perusopetusta tarjotaan tällä hetkellä Hyvinkäällä yhteensä 15 koulussa, joista osassa on myös erillisiä toimi-

pisteitä. Kouluista 10 on alakouluja, yksi yläkoulu ja neljä yhtenäiskoulua (vuosiluokat 1–9). Perusopetuksessa 

on lukuvuonna 2025–2026 oppilaita 4 378 (virallinen tilastointipäivä 20.9.2025). Koululaisten aamu- ja iltapäi-

vätoimintaa järjestetään kaupungin omana toimintana sekä yhdessä ulkoisten palveluntuottajien kanssa. 

Perusopetuksen järjestämään esiopetukseen osallistuu lukuvuonna 2025–2026 yhteensä 59 lasta. Perusope-

tus järjestää esiopetusta Nopon, Ridasjärven, Kytäjän ja Metsäkaltevan kouluissa sekä Talvisillan opetuspis-

teessä. Esiopetusta järjestetään täydentävänä aamu- ja iltapäivätoimintana edellä mainituilla kouluilla.  
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Kiinteistöt ja kuntatekniikka 
Tilakapasiteetti 

Käyttötarkoitukseltaan ja tilamitoitukseltaan sopivat rakennukset muodostavat perustan perusopetuksen ja 

varhaiskasvatuksen palvelujen järjestämiselle ja vaikuttavat samalla palvelutuotannon kustannuksiin. Kaik-

kien tilojen tulee olla turvallisia ja terveellisiä, mutta niiden toiminnallisissa ratkaisuissa on eroja. Tilojen vä-

häinen käyttö vaikuttaa kustannustehokkuuteen, koska osa kiinteistökustannuksista syntyy riippumatta tilo-

jen käytöstä. Kiinteistöjen ikä vaikuttaa tilamitoitukseen ja tilakapasiteettiin, koska eri aikakausina rakenne-

tuissa kiinteistöissä mitoitusperusteet, huonekokojen suhteet ja oheistilojen määrä poikkeavat toisistaan. 

Tilakapasiteetti tarkoittaa koulujen ja päiväkotien tilojen riittävyyttä suhteessa lasten ja oppilaiden määrään. 

Lähtökohtana tiloille on asetettu maksimipaikkamäärä, jossa on huomioitu neliöt ja ilmamäärät sekä lasten 

ikäjakauma. Varhaiskasvatuksessa käytettävien rakennusten tilakapasiteetti perustuu hyvän rakennustavan 

mukaisiin suunnitteluohjeisiin, joista keskeisimpiä ovat Rakennustietosäätiön laatimat RT-ohjekortit. Päiväko-

tien tilasuunnittelua ja mitoitusta koskevissa RT-korteissa määritellään muun muassa tilapaikkaluku, ryhmä-

tilojen mitoitus, tukitilojen tarve sekä ulko- ja yhteistilojen suunnitteluperiaatteet. Tilakapasiteetin kannalta 

olennaisia ovat erityisesti päiväkotien suunnittelua koskeva RT 103083 Päiväkotien suunnittelu sekä turvalli-

suutta ja ulkotiloja käsittelevät RT 103085. 

Perusopetuksen tilakapasiteetti määritellään perusvarusteltujen opetustilojen lukumäärän ja ryhmäkokojen 

perusteella. Kapasiteetin laskennassa keskeisessä roolissa ovat niin sanotut OT-luokat, joilla tarkoitetaan ope-

tustiloja, jotka on luokiteltu niiden koon ja käyttötarkoituksen mukaan. OT3-luokat ovat yleisopetukseen so-

veltuvia, perusvarusteltuja luokkatiloja, joissa voidaan järjestää opetusta täysikokoisille opetusryhmille koko 

koulupäivän ajan, ja ne muodostavat perusopetuksen laskennallisen kapasiteetin perustan. Tässä selvityk-

sessä kapasiteetti on johdettu OT3-luokkien määrästä ja valtuuston hyväksymistä tavoiteryhmäkoista, joissa 

1.–2. luokilla ryhmäkoko on 20 oppilasta ja 3.–9. luokilla 22 oppilasta. OT2-luokat ovat yleisesti alle 10 oppilaan 

luokkia, joita käytetään pääosin pienryhmäopetukseen.  

Taulukossa 2 

Taulukko 2 on esitetty palveluverkon koulu- ja päiväkotikiinteistöjen tilamitoituksen mukainen laskennallinen 

kapasiteetti vuodelle 2026 kiinteistöittäin. Lapsi- ja oppilasmäärät on laskettu perusopetuksen tavoiteryhmä-

kokojen ja opetustilojen avulla. 

Kiinteistö 

Kapasiteetti  

(varhaiskasvatus) 

Kapasiteetti  

(perusopetus) 

Kiinteistön  

kokonaiskapasi-

teetti 

Aamutuulen päiväkoti 126  126 

Aittatien päiväkoti 63  63 

Anttilan koulu ja päiväkoti 70 80 150 

Aseman koulu  480 480 

Hakalantalo 105 480 585 

Hangonsillan päiväkoti 84  84 

Hiidenkiukaan päiväkoti 70  70 

Hyvinkäänkylän koulu 49 300 349 

Hämeenkadun koulu  435 435 

Kaupunkisillan päiväkoti 98  98 

Kenttäkadun päiväkoti 182  182 
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Keskuslukio Kipinä   953 

Kruununmaan päiväkoti 105  105 

Kruununpuiston päiväkoti 42  42 

Kytäjän koulu  70 70 

Martinkaaren päiväkoti 91  91 

Martin päiväkoti 70  70 

Martintalo 84 546 630 

Metsäkaltevan koulu  239 239 

Metsäkuusen päiväkoti 49  49 

Nopon koulu 14 64 78 

Paavolan koulu  284 284 

Paavolatalo 126  126 

Pohjoispuiston koulu  422 422 

Punaojan päiväkoti 84  84 

Puolimatkan koulu  539 539 

Päiväpirtti 14  14 

Ridasjärven koulu 14 40 54 

Riemurinteen päiväkoti 70  70 

Talvisillan koulu ja päiväkoti 35 40 75 

Tanssikallion päiväkoti 105  105 

Tapainlinnan koulu  674 674 

Vehkojan koulu  550 550 

Vehkojan päiväkoti 91  91 

Vilinä 198 480 678 

 

Taulukko 2. Koulujen ja päiväkotien kapasiteettiarviot vuodelle 2026 (lapsi- ja oppilasmäärät) 

Vuoden 2025 kiinteistökustannukset 

Kiinteistökustannukset vuodelle 2025 on arvioitu kaupungin sisäisten vuokrien perusteella. Sisäinen vuokra 

muodostuu ylläpitokustannuksista (siivous, kiinteistönhoito, energia, vesi ja jätehuolto) sekä pääomakustan-

nuksista, jotka kuvaavat pääosin laskennallista korjausvastiketta ja korkokustannuksia. Muut vuokrakustan-

nukset kuvaavat ulkoa vuokrattujen kohteiden kustannuksia. Sisäinen vuokra perustuu tyypillisesti kahden 

vuoden takaisiin toteutuneisiin kiinteistökohtaisiin kustannuksiin sekä vyörytettyihin yhteiskuluihin. 

Kiinteistökustannuksia tarkastellaan erikseen koulujen, päiväkotien ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuk-

sen yhteiskäytössä olevien kiinteistöjen osalta. Kustannukset esitetään sekä kustannusjakaumina vuoden 

2025 kustannustiedoilla, joissa ylläpito- ja pääomakustannukset on eroteltu. Vertailukelpoisuuden varmista-

miseksi kustannukset on suhteutettu huoneistoalaan, ja ne esitetään alla olevissa kuvissa (Kuva 2, Kuva 3 ja 

Kuva 4) euroa per huoneistoneliömetri vuodessa (€/hum²/v). Kuvista ei voida päätellä tilojen toiminnallista 

soveltuvuutta, palvelun laatua tai tulevaa investointitarvetta, vaan ne havainnollistavat kiinteistökustannusten 

rakennetta tarkasteluhetkellä. 
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Kuva 2. Päiväkotikiinteistöjen kustannusjakauma vuonna 2025 jaettuna sisäisen vuokran kustannuseriin ja 

suhteutettuna huoneistoalaan 

 

 

Kuva 3. Koulukiinteistöjen kustannusjakauma vuonna 2025 
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Kuva 4. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteiskäytössä olevien kiinteistöjen kustannusjakauma 

vuonna 2025 

 

Alla olevissa kuvissa (Kuva 5, Kuva 6 ja Kuva 7 ) esitetään päiväkotien, koulujen sekä perusopetuksen ja var-

haiskasvatuksen yhteiskäytössä olevien kiinteistöjen kiinteistökustannukset suhteutettuna tilamitoituksen 

mukaiseen lapsimäärään vuonna 2025.  

 

Kuva 5. Päiväkotien kiinteistökustannukset suhteutettuna tilamitoituksen mukaiseen lapsimäärään vuonna 

2025 
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Kuva 6. Koulujen kiinteistökustannukset suhteutettuna tilamitoituksen mukaiseen lapsimäärään vuonna 

2025 

 

 

Kuva 7. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteiskäytössä olevien kiinteistöjen kustannukset suhteutet-

tuna tilamitoituksen mukaiseen lapsimäärään vuonna 2025 
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Koulu- ja päiväkotikiinteistöjen tunnistettu korjaustarve 

Kiinteistöjen nykytilannetta vuonna 2025 kuvaava taulukko 3 kokoaa koulu- ja päiväkotikiinteistöjä koskevat 

keskeiset tunnusluvut, joita hyödynnetään korjaustarpeen ja kiinteistökustannusten tarkastelussa. Taulu-

kossa esitetään kiinteistökohtaisesti muun muassa jälleenhankinta-arvot, tekniset arvot, laskennallinen vuo-

tuinen korjaustarve, kuntoluokat, huoneistoalat, ennakoidut peruskorjauskaudet sekä vuoden 2025 sisäiset 

vuokrat. Korjaustarvetta koskevassa tarkastelussa käytetään useita kiinteistötalouden ja rakennustekniikan 

käsitteitä, joiden ymmärtäminen on olennaista taulukossa esitettyjen lukujen tulkinnan kannalta. 

Jälleenhankinta-arvo kuvaa kustannuksia, jotka aiheutuisivat vastaavan rakennuksen rakentamisesta tarkas-

teluhetkellä vallitsevilla hinnoilla ja rakentamistavoilla. Se toimii rakennuksen taloudellisen tarkastelun lähtö-

kohtana, koska sen avulla voidaan arvioida investointien mittakaavaa ja vertailla ylläpidon sekä peruskorjaus-

ten kustannuksia suhteessa uudisrakentamiseen.  

Tekninen arvo saadaan vähentämällä jälleenhankinta-arvosta rakennuksen iän, kulumisen ja teknisen vanhe-

nemisen aiheuttama arvonmenetys.  

Kuntoluokka ilmaisee rakennuksen teknisen arvon suhteen jälleenhankinta-arvoon ja se esitetään prosent-

teina (TA / JHA). Mitä korkeampi kuntoluokka on, sitä paremmassa kunnossa rakennus on suhteessa uuteen 

vastaavaan rakennukseen.  

Huoneistoala kuvaa rakennuksen käytössä olevaa sisätilojen pinta-alaa ja toimii keskeisenä vertailuperus-

teena muun muassa kiinteistökustannusten ja yksikkökustannusten tarkastelussa. 

Korjaustarvetta koskevassa tarkastelussa käytetty rakennusten arvonmääritys on tehty Trellum Consulting 

Oy:n toimesta vuonna 2025, ja kiinteistöjen kuntoluokat on tarkistettu kaupungin Tilakeskuksen toimesta. 

Arvonmäärityksessä tehdään vuotuinen indeksitarkistus, jotta ne vastaavat tarkasteluhetken kustannustasoa. 

Arvonmäärityksessä käytetty malli on yleisesti hyväksytty ja laajalti käytössä oleva menetelmä, joka mahdol-

listaa rakennusten taloudellisen arvon ja korjaustarpeen vertailun yhtenäisellä tavalla. Ennakoitu peruskor-

jauskausi perustuu Tilakeskuksen laatimaan kunnossapito- ja peruskorjausinvestointien pitkän aikavälin 

suunnitelmaan, joka on päivitetty vuonna 2025 ja ulottuu vuoteen 2040 saakka. Suunnitelma perustuu kun-

toluokan kehityksen mukaisiin välttämättömiin investointeihin eikä ota kantaa muulla tapaa niiden ajoituk-

seen. 
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Taulukko 3. Koulu- ja päiväkotikiinteistöjen tilanne vuonna 2025 

Tarkastelun ulkopuolelle on rajattu kaupungin ydintoiminnan ulkopuolisessa käytössä olevat rakennukset 

(Laurea AMK ja Hyvinkään Opisto) sekä opetuskäytöstä poistetut kohteet (Hyvinkään Sveitsin lukio ja Hyvin-

kään Yhteiskoulu). 

Väestönkehitys ja palvelutarpeen kehittyminen 

Väestönkehitys 

Väestönkehityksen keskeiset muutosteemat ovat Hyvinkäällä, kuten lähes koko maassa, ikärakenteen muutos 

ja väestön monimuotoistuminen. Ikärakenteen osalta muutokset tapahtuvat ikähaitarin ala- ja yläpäässä. Syn-

tyvyys laski voimakkaasti 2010-luvun alusta lukien noin kymmenen vuoden ajan. Nyt syntyvyyden laskun en-

nustetaan taittuneen. Ikääntyneiden määrä on kasvanut voimakkaasti ja kehitys jatkuu vielä vuosikymmenten 

ajan. Maahanmuutto Suomeen on lisääntynyt viime vuosina. Nettomaahanmuutto on kasvanut Hyvinkäällä-

kin moninkertaiseksi. 

Kun tarkastellaan toteutunutta lasten ja nuorten määrän muutosta Hyvinkäällä vuosina 2010–2024, voidaan 

todeta, että voimakkain muutos on tapahtunut 0–6-vuotiaiden määrässä. Ikäryhmän osalta lasten määrä on 

laskenut yli 1 000 lapsella (28 %). Muiden ikäryhmien osalta voimakkaimmat muutokset näkyvät vasta tulevai-

suudessa. Alakouluikäisten (7–12-vuotiaiden) määrä on kääntynyt laskuun vuodesta 2019 lukien. Lasten 
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määrä on vähentynyt vuosina 2019–2024 yhteensä yli 300 lapsen (10 %) verran. Yläkouluikäisissä (13–15-vuo-

tiaiden) lasten määrä on vähentynyt vuodesta 2022 lähtien. Määrä on laskenut 45 oppilaan (3 %) verran. 16–

18-vuotiaiden lasten määrässä ei vielä ole näkynyt syntyvyyden lasku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Toteutunut lasten määrän kehitys ikäryhmittäin Hyvinkäällä vuosina 2010–2024 (Tilastokeskus) 

Lasten ja nuorten määrä on vähentynyt koko kaupungin alueella voimakkaasti. Yksivuotisluokittain tarkastel-

tuna määrät ovat kuitenkin maltillisia ja ne jakaantuvat koko kaupungin alueelle eri varhaiskasvatusyksiköihin 

ja kouluihin. Alla on taulukko, jossa on kuvattu 20-luvulla tapahtunutta muutosta yksivuotisluokittain. 

 

Taulukko 4. Lasten ja nuorten määrän muutos edellisvuoteen verrattuna yksivuotisluokittain vuosina  

Ikäluokka 2021 2022 2023 2024

0 44 -24 -54 30

1 3 47 -17 -53

2 -37 8 54 -28

3 -30 -53 16 41

4 38 -30 -34 -4

5 -23 23 -33 -33

6 16 -37 40 -50

7 -30 18 -41 43

8 -10 -27 26 -52

9 -29 -13 -17 30

10 24 -29 -8 -17

11 -18 17 -24 -4

12 -9 -31 27 -27

13 5 -18 -38 43

14 7 -4 -7 -45

15 42 -4 8 -6

16 -17 34 11 -3

17 54 -19 30 21

18 -20 75 -52 42

Yhteensä 10 -67 -113 -72

Varhaiskasvatus

Alakoulu

Yläkoulu

Toinen aste
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Syntyvyyden lasku on ollut voimakasta eikä muuttoliike kompensoi sitä riittävästi. Syntyvyys on laskenut koko 

maassa ja siten myös muuttoliikkeen kautta saamme aiempaa vähemmän lapsia Hyvinkäälle. Alla olevassa 

taulukossa esitetään muuttoliikkeen kautta saatua muuttovoittoa/tappiota 0–15-vuotiaiden osalta. Syntyvyys 

on laskenut noin 200 lapsen verran per ikäluokka ja muuttoliikkeen vaikutus per ikäluokka on vaihdellut -5–

29 lapsen välillä vuosina 2022–2024 

 

Taulukko 5. Nettomuutto ikäluokittain vuosina 2022–2024 (Tilastokeskus) 

Tulevaisuuden kehitystä arvioitaessa suunnittelun perustana toimii Hyvinkään väestösuunnite 2024–2050. 

Suunnite sisältää kolme eri vaihtoehtoa, joista maltillisinta trendiennustetta hyödynnetään verotulojen suun-

nittelussa, keskivaihtoehto-suunnitetta palveluverkkosuunnittelussa ja nopean kasvun suunnitetta maankäy-

tön ja investointien suunnittelussa. 

Keskivaihtoehto-suunnitteen mukaan syntyvyyden lasku on taittunut ja 0–6-vuotiaiden määrä pysyy nykyi-

sellä tasolla. 7–12-vuotiaiden määrä pienenee lähivuosien aikana voimakkaasti. Vuonna 2031 ikäryhmän koko 

on noin 330 lasta vähemmän kuin nykyisin. Tämän jälkeen ikäryhmän pieneminen taittuu. 13–15-vuotiaiden 

osalta ikäryhmän pieneneminen jatkuu noin vuoteen 2034 saakka ja määrä pienenee siihen mennessä noin 

280 lapsen verran. 16–18-vuotiaiden määrä vähenee tulevan kymmenen vuoden kuluessa noin 400 lapsen 

verran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Lasten ja nuorten määrän kehitys vuosina 2025–2036 (Hyvinkään kaupunki) 

Väestösuunnitteeseen liittyy epävarmuuksia nykyisen talous- ja markkinatilanteen takia. Koko kunnan väes-

tösuunnitteen laatimisessa otetaan huomioon luonnollinen väestönlisäys eli syntyvyyden ja kuolleisuuden 

erotus sekä kuntienvälinen ja kansainvälinen muuttoliike. Koko kunnan väestöennusteen ennustama väestö-

määrä jaetaan alueille rakentamisennusteen avulla. Rakentamisen suhdanteen vuoksi uusien alueiden toteu-

tuminen on hidastunut, mikä johtaa ennustettua hitaampaan väestömäärän kasvuun.  

0-v. 1-v. 2-v. 3-v. 4-v. 5-v. 6-v. 7-v. 8-v. 9-v. 10-v. 11-v. 12-v. 13-v. 14-v. 15-v.

2022 18 7 7 10 4 3 7 8 8 5 -5 -3 -1 2 -5 -2

2023 12 24 10 25 5 16 12 8 13 13 5 3 -3 3 9 15

2024 29 3 13 -3 8 -1 7 4 12 7 9 6 11 10 5 5
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Rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella on tällä hetkellä vähäistä eikä uudisrakentaminen tuota 

näille alueille juurikaan uutta väestöä. Muutoinkin asemakaava-alueiden ulkopuolisen rakentamisen sijoittu-

misen ja määrän ennustamiseen liittyy enemmän epävarmuutta kuin asemakaava-alueilla. 

Palvelutarpeen kehittyminen 

Varhaiskasvatuksen lapsimäärän ennustetaan vakiintuvan noin 2 600 lapseen. Palvelutarpeeseen vaikuttavat 

muun muassa päätökset esiopetuksen sijaintipaikoista, yksityisen varhaiskasvatuksen toimintaedellytykset, 

osallistumisasteen muutokset sekä alle 2-vuotiaille mahdollisesti maksettava kotihoidon tuen kuntalisä. 

Perusopetuksen oppilasmäärän lasku on jo alkanut: Lukuvuonna 2025–2026 oppilaita on noin sata vähem-

män kuin edellisenä lukuvuonna ja lukuvuoden 2026–2027 alussa oppilaita taas noin 150 vähemmän kuin 

tällä hetkellä. Kehitys jatkuu edellä kuvatunlaisena vuosikymmenen vaihteen yli. Oppilasmäärän vähentyessä 

tulee tarkastella tilojen käytön tehokkuutta. Opetusryhmien vähentäminen mahdollisimman samassa tah-

dissa kuin oppilaiden määrän väheneminen on keino, millä kustannuksia voidaan hillitä, kun valtion rahoitus 

pienenee. Jos päädytään tilanteeseen, jossa opetusryhmiä halutaan säilyttää enemmän kuin on tarpeellista 

(ottaen huomioon valtuuston linjaamat keskimääräiset opetusryhmäkoot), on ns. ylimääräisiin ryhmiin myös 

osoitettava rahoitus niiden toiminnan toteuttamiseksi. 

Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kehittyminen 

Hyvinkään varhaiskasvatuksen maksimikapasiteetista vuonna 2025 noin 87 % tuotettiin kunnallisissa päivä-

kodeissa. Luku sisältää myös avoimen varhaiskasvatuksen tarvitsemat tilat (kohtaamispaikka Pikku-Veturi, 

Päiväpirtti ja kerhot). Noin 13 % paikoista sijaitsee yksityisissä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.  

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on pyrittävä järjestämään varhaiskasvatusta lähellä palvelun käyttäjiä 

ottaen huomioon asutuksen sijainti sekä liikenneyhteydet. Saavutettavuuden lisäksi paineita kohdistuu yhä 

enemmän myös palvelun laatuun. Laadun näkökulmasta keskeistä on varmistaa, että toimintaympäristö, hen-

kilöstön osaaminen ja ryhmärakenteet tukevat lasten hyvinvointia, oppimista ja yksilöllisiä tarpeita. Lasten 

tuen tarpeet edellyttävät entistä suunnitelmallisempia ratkaisuja, joissa erityisen tuen palvelut, moniamma-

tillinen yhteistyö sekä joustavat ryhmä- ja tilajärjestelyt voidaan toteuttaa lähellä lapsen arkea. Tämä korostaa 

tarvetta varmistaa yhtenäiset ja laadukkaat tukikäytännöt kaikissa yksiköissä sekä riittävät resurssit tuen jär-

jestämiseen osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. 

Päiväkotien täyttö- ja käyttöasteet 

Kunnallisten päiväkotien käyttöasteet – jotka saadaan vertaamalla läsnä olevien lasten laskennallista koko-

naismäärää päiväkodin henkilöstön mahdollistamaan enimmäispaikkalukumäärään – ovat olleet melko mal-

tillisia. Tämän vuoksi varhaiskasvatuksen palveluverkkotyöskentely käynnistettiin yhteistyössä päiväkotien 

esihenkilöiden ja Tilakeskuksen kanssa. Yhteistyön tavoitteena oli tarkastella muun muassa päiväkotien tiloja 

ja ilmanvaihdon ilmamääriä, jotta jokaisessa toimipisteessä olisi optimaalinen toimintaympäristö. Samalla 

luotiin yhteinen ymmärrys siitä, mikä on kunkin toimipisteen enimmäislapsimäärä eli maksimikapasiteetti. 

Lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen 

Tässä luvussa tarkastellaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelutarvetta 0–6-vuotiaiden ikäryhmässä. 

Vuonna 2024 varhaiskasvatukseen osallistumisaste oli valtakunnallisesti 80 %, ja Hyvinkäällä hieman alempi, 

noin 76 % (sis. kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen). Osallistumisaste vaihtelee ikäryhmittäin, ja 

vuonna 2025 varhaiskasvatukseen osallistui noin 74 % hyvinkääläisistä 0–6-vuotiaista lapsista. 
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Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä vaihtelee kuukausittain ja vuosittain. Vuoden 2025 keskimää-

räinen varhaiskasvatuksen lapsimäärä oli 1 970 lasta. Tammi–kesäkuussa 2025 varhaiskasvatuksessa oli kes-

kimäärin 2 046 lasta, kun heinä–joulukuussa lapsia oli keskimäärin 1 894. Vuoden aikana lasten määrä vaihteli 

1 830:n ja 2 100:n välillä, eli suurimman ja pienimmän kuukausittaisen lapsimäärän ero oli 207 lasta. Ko. luvut 

sisältävät kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen, kerhot ja avoimen varhaiskasvatuksen. 

Palveluverkkoselvitystä varten tarkasteltiin lasten osallistumisastetta vuosilta 2023–2025. Alle 1-vuotiaiden 

lasten osallistumisaste on pysynyt koko tarkastelujakson ajan matalana. Sen sijaan 1–2-vuotiaiden osallistu-

misaste on ollut nouseva, erityisesti 2-vuotiaiden osalta, joiden osallistumisaste on ollut yli 70 % koko tarkas-

telujakson ajan. 3–5-vuotiaiden lasten osallistumisaste on erittäin korkea, usein yli 90 %, ja se on pysynyt 

melko vakaana. 6-vuotiaiden osallistumisaste vaihtelee noin 75–89 %:n välillä. Vaihteluun vaikuttaa erityisesti 

se, kuinka moni lapsi siirtyy esiopetukseen perusopetuksen puolelle. Keväisin varhaiskasvatuksessa on vielä 

hieman yli 100 seitsemänvuotiasta lasta. Syksyisin heidän määränsä on kuitenkin huomattavasti pienempi, 

sillä valtaosa siirtyy tällöin perusopetukseen. 

Tulevaisuutta on haastava ennustaa, mutta todennäköisesti lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen nou-

see vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaisi sitä, että varhaiskasvatuspaikkoja tarvittaisiin lisää. Kapasiteet-

titarpeen arviot (lyhyellä aikavälillä noin 1 900 paikkaa ja pitkällä aikavälillä noin 1 750 paikkaa) perustuvat 

ikäluokkien arvioituun pienenemiseen sekä siihen, että osallistumisasteen nousu ei kaikissa ikäryhmissä kom-

pensoi laskevaa lapsimäärää. Arvioitu kapasiteetti kuvaa varhaiskasvatuksen enimmäistarvetta tavanomai-

sessa tilanteessa, eikä sitä ole tarkoitettu kattamaan vuoden yksittäisiä korkeimpia huipputilanteita, joita voi-

daan tasata muun muassa tilapäisillä järjestelyillä tai/ja yksityisellä palvelusetelituotannolla. Tämän vuoksi 

kapasiteettitarve on keskimääräistä kuormitusta pienempi kuin vuoden 2025 toteutunut maksimi, vaikka osal-

listujamäärän vaihtelu kuukaudesta toiseen huomioidaankin palveluverkon mitoituksessa. 

Tulevaisuudessa painopisteen tulisi olla varhaiskasvatuksen laadussa ja palveluiden saavutettavuudessa sekä 

moninaisissa ja joustavissa ratkaisuissa, jotka mahdollistavat riittävän liikkumavaran ja joustavuuden varhais-

kasvatuksen ja esiopetuksen ryhmiä muodostettaessa. 

Kotihoidon tuen kuntalisä 

Kaupunginvaltuusto päätti 22.9.2025, että kotihoidon tuen kuntalisän ja varhaiskasvatuksen palvelusetelin 

valmistelu tehdään osana sivistystoimen palveluverkon suunnittelua. 

Vanhempien asenteet varhaiskasvatuksen aloitusta kohtaan ovat viime vuosina muuttuneet. Varhaiskasva-

tuksessa on aiempaa enemmän alle 1-vuotiaita lapsia, ja aloitusikä on laskenut erityisesti taloudellisten syiden 

ja elinkustannusten nousun vuoksi. Kotihoidon tuen ja mahdollisen kuntalisän avulla voidaan ohjata perheitä 

valitsemaan kotihoito erityisesti alle 2-vuotiaille lapsille. Kuntaliiton kyselyn mukaan kuntalisän vaikutukset 

varhaiskasvatuksen kysyntään vaihtelevat kunnittain: osassa kunnista aloitus on siirtynyt myöhemmäksi tai 

palveluntarve on vähentynyt, kun taas osassa vaikutuksia ei ole havaittu. Ennusteiden mukaan kuntalisä vä-

hentäisi varhaiskasvatukseen osallistumista erityisesti nuorimmissa ikäluokissa ja pienituloisissa perheissä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee muutoksia lakiin lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta. Laki-

muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2026, ja niihin sisältyy mahdollinen kolmen vuoden asumisaikavaa-

timus kotihoidon tuen myöntämisen edellytykseksi. Muutosten tavoitteena on lisätä varhaiskasvatukseen 

osallistumista ja tukea kotoutumista. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee muutoksia lakiin lasten kotihoi-

don ja yksityisen hoidon tuesta. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2026, ja niihin sisältyy mahdol-

linen kolmen vuoden asumisaikavaatimus kotihoidon tuen myöntämisen edellytykseksi. Muutosten tavoit-

teena on lisätä varhaiskasvatukseen osallistumista ja tukea kotoutumista.  
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Kotihoidon tuen kuntalisän mahdollisen käyttöönoton ei arvioida tuovan merkittävää muutosta varhaiskas-

vatuksen palveluverkkosuunnitelmaan. Vaikka kuntalisä voi joissakin tilanteissa siirtää varhaiskasvatuksen 

aloitusta, vaikutukset kohdistuvat pääosin alle 2-vuotiaisiin lapsiin ja ovat kokonaisuutena rajallisia. Palvelu-

verkon suunnittelussa keskeistä on taloudellisuuden ja kustannustehokkuuden ohella varhaiskasvatuksen 

saavutettavuuden ja laadun turvaaminen. 

Valtuustoaloitteeseen kotihoidon kuntalisän (Hyvinkää-lisä) käyttöönottaminen alle 2-vuotiaan lapsen hoi-

dossa kotona voi tutustua tarkemmin kaupunginvaltuuston kokouksen 22.9.2025 § 78 liitemateriaaleissa. 

Pöytäkirja 

Yksityinen varhaiskasvatus / varhaiskasvatuksen palveluseteli 

Varhaiskasvatuksen palvelusetelilaki siirrettiin opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen ja se tuli voimaan 

1.1.2026. Palvelusetelimalli on järjestelmä, jossa kunta myöntää perheille palvelusetelin varhaiskasvatuspal-

veluiden hankkimiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta. Palveluseteli rinnastetaan varhaiskasvatuslain 5 §:n 

mukaiseen kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen, eikä lapselle voida myöntää samanaikaisesti lasten 

kotihoidontukea, yksityisen hoidon tukea tai kunnan järjestämää tai tukemaa kerhotoimintaa. Palveluseteli-

malli lisää perheiden valinnanvapautta ja joustavuutta varhaiskasvatuspaikan valinnassa. 

Palvelusetelimalli mahdollistaa kunnalle yksityisen hoidon tukea vahvemmat ohjaus- ja valvontamahdollisuu-

det palveluntuottajien hyväksymis- ja valvontamenettelyjen kautta. Palvelusetelituottajien tulee noudattaa 

Hyvinkään varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjaa, ja kunta vastaa toiminnan valvonnasta, seuran-

nasta ja ohjauksesta. 

Varhaiskasvatuksen järjestämistapojen kustannusvertailussa on huomioitava myös päiväkoti-investointien 

vaikutus. Järjestämällä varhaiskasvatusta osittain palvelusetelitoimintana kunta voi vähentää tarvetta inves-

toida omiin päiväkotitiloihin. 

Hyvinkään kaupungin sivistystoimen palveluverkkoselvityksen osana toteutettiin varhaiskasvatuksen palvelu-

seteliselvitys, jossa arvioitiin palvelusetelijärjestelmän toimivuutta ja hinnoittelun riittävyyttä yksityisten pal-

veluntuottajien näkökulmasta. Selvityksessä tarkasteltiin varhaiskasvatuspalvelujen järjestämistapoja sekä 

toiminnan ja talouden rakenteita ja verrattiin Hyvinkään lapsikohtaisia kustannuksia viiden verrokkikunnan 

tietoihin. Selvityksen perusteella esitettiin toimenpidesuosituksia palvelusetelin arvoon, toiminnan seuran-

taan ja oman tuotannon kustannusrakenteeseen liittyen. Vuonna 2025 Hyvinkäällä varhaiskasvatusikäisistä 

lapsista noin 85 % oli kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, 8,5 % ostopalvelussa, noin 5 % palvelusetelillä ja 

noin 1,6 % yksityisen hoidon tuella. Lisätietoja Hyvinkään varhaiskasvatuksen palveluseteliselvityksestä 

(8.9.2025) on saatavilla opetuslautakunnan kokouksen 23.9.2025 § 84 liitteistä Varhaiskasvatuksen palvelu-

seteliselvitys. 

Perheiden valinnanvapauden lisääntyminen sekä palvelusetelin ja yksityisen varhaiskasvatuksen roolin kasvu 

vaikuttavat palveluverkon kehittämiseen. Kunnan tulee varmistaa sekä kunnallisen että yksityisen palvelutuo-

tannon ohjaus ja laadunvalvonta, jotta palvelut ovat alueellisesti yhdenvertaisesti saavutettavissa. 

Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuksen palveluverkkoa kehitetään siten, että uudet varhaiskasvatusyksiköt 

tuotetaan ensisijaisesti yksityisen varhaiskasvatuksen toimesta palvelusetelimallilla. 

Kunnan omaa varhaiskasvatustuotantoa tehostetaan optimoimalla tilojen käyttöä ja yhtenäistämällä toimin-

taprosesseja, jotta kapasiteetti vastaa kulloistakin palvelutarvetta ja varhaiskasvatuksen laatu voidaan turvata 

kustannustehokkaasti. 

  

https://asianhallintavhp.hyvinkaa.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=877920
https://asianhallintavhp.hyvinkaa.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=877920
https://asianhallintavhp.hyvinkaa.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=876731&version=1
https://asianhallintavhp.hyvinkaa.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=876731&version=1
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Avoin varhaiskasvatus  

Avoin varhaiskasvatus (kohtaamispaikat ja kerhotoiminta) tarjoaa matalan kynnyksen palveluja, jotka tukevat 

perheitä ennen siirtymistä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa toteutettavaan varhaiskasvatukseen. Toi-

minta vahvistaa vanhemmuutta, tukee lapsen kehitystä ja edistää osallisuutta. Erityisesti monimuotoisissa ja 

muuttuvissa yhteisöissä avoin varhaiskasvatus tukee yhteisöllisyyttä, kulttuurien välistä vuoropuhelua ja eh-

käisee syrjäytymistä. Toiminta perustuu lapsen ja perheen osallisuuteen, ja perheiden tarpeet ohjaavat sen 

sisältöjä. 

Hyvinkäällä avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa järjestetään useissa eri kiinteistöissä. Henkilöstö- ja tila-

resurssien näkökulmasta toimintojen keskittäminen yhteen kiinteistöön olisi perusteltua. Keskittäminen voisi 

parantaa tilojen ja resurssien käyttöä, vahvistaa yhteisöllisyyttä, lisätä palveluiden saavutettavuutta sekä tu-

kea kustannustehokkuutta ja henkilöstön työhyvinvointia. Lisäksi keskittäminen mahdollistaisi avoimen var-

haiskasvatuksen oppimisympäristöjen kehittämisen entistä monipuolisemmiksi. 

Palveluverkkovaihtoehdoissa avoimen varhaiskasvatuksen sijaintiratkaisut eivät ole olleet tarkastelun keski-

össä. 

Esiopetuksen toteuttaminen 

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu (2021–2024) nosti esiin tarpeen selkeyttää opetussuunnitelmia ja varmistaa, 

ettei esiopetus muutu liian koulumaiseksi. Kokeilun loppuraportti julkaistiin vuoden 2026 alussa, ja sen mu-

kaan lasten taidot kehittyivät yhtä nopeasti nykyisessä järjestelmässä kuin kaksi vuotta kestävässä esiopetuk-

sessa. (Kokeilun loppuraportti).  

Hyvinkäällä esiopetus toteutetaan monimuotoisesti ja joustavasti hajautetulla mallilla, jossa esiopetusta jär-

jestetään varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa sekä yksityisten palveluntuottajien toimesta. Keskitettyyn 

malliin siirtyminen tarkoittaisi esiopetuksen kokoamista muutamiin kunnan omiin yksiköihin, millä olisi vaiku-

tuksia tilatarpeisiin, henkilöstöresursseihin ja palveluiden saavutettavuuteen. Yksityisten palveluntuottajien 

markkinavuoropuhelutilaisuudessa 9.9.2025 tuottajat toivoivat nykyisen mallin säilyttämistä. 

Joissakin kunnissa esiopetusta on siirretty alakoulujen yhteyteen oppilasmäärien laskiessa ja tilojen vapautu-

essa. Hyvinkäällä esiopetuksen järjestämistä on kuitenkin hyvä tarkastella myös lapsen näkökulmasta. Valta-

osa lapsista on ollut samassa varhaiskasvatusyksikössä 5-vuotiaaksi asti, ja esiopetuksen toteuttaminen tu-

tussa ympäristössä vähentää siirtymiä, tukee turvallisuuden tunnetta ja vahvistaa eheää kasvun ja oppimisen 

polkua. Varhaiskasvatuksen yhteydessä toteutettu esiopetus mahdollistaa lisäksi henkilöstön jatkuvan yhteis-

työn ja tuen tarpeiden johdonmukaisen huomioimisen. 

Hyvinkään linjauksena on jatkaa esiopetuksen järjestämistä monimuotoisin ja joustavin ratkaisuin. Esiope-

tusta tarjotaan sekä päiväkodeissa että koulujen tiloissa, ja kokonaisuutta täydentävät yksityiset palveluntuot-

tajat. Joissakin tilanteissa esiopetuksen keskittäminen tiettyihin päiväkoteihin tai kouluihin voi olla perustel-

tua, mikäli se mahdollistaa tarkoituksenmukaiset tilat, tuen toteutumisen sekä sujuvan esiopetusta täydentä-

vän varhaiskasvatuksen tai aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen. 

Pienet yksiköt 

Palveluverkkokyselyssä maaseutualueen asukkaat korostivat kyläkoulujen ja -päiväkotien merkitystä kylien 

tulevaisuudelle ja yhteisöllisyydelle. Keskeisiksi arvoiksi nostettiin palveluiden saavutettavuus, turvalliset kou-

lutiet ja yhteisöllisyyden säilyttäminen, ja toivottiin, että nämä ohjaavat palveluverkon kehittämistä jatkossa. 

  

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furn.fi%2FURN%3AISBN%3A978-952-415-017-0&data=05%7C02%7Ceila.rapala%40hyvinkaa.fi%7C3f6fe67033364390e7ce08de53431c07%7C29e2351dee4b4f6c9c518e1acfc55c66%7C0%7C0%7C639039744863521070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=yai5y1hk26VIY3BEULKDbbUgc%2F2sZZnDFNNHzuOotIM%3D&reserved=0
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Kytäjän alueella esiopetuksen ja varhaiskasvatuspalveluiden järjestelyjä on selvitetty useasti, ja selvityksissä 

on huomioitu myös yksityisen palveluntuottajan sekä yksityisen perhepäivähoidon mahdollisuudet. Varhais-

kasvatuspalveluja ei ole voitu järjestää alueella, koska sopivaa tilaa, palveluntuottajaa tai riittävää määrää 

palvelunkäyttäjiä ei ole löytynyt. Asiaa on käsitelty mm. seuraavissa opetustoimen lautakunnan kokouksissa: 

15.12.2015 (§ 110), 9.2.2016 (§ 2), 12.4.2016 (§ 24) ja 22.11.2016 (§ 95). Toimintakaudesta 2016 lähtien Kytäjän 

ja Ridasjärven kouluilla esiopetus on järjestetty perusopetuksen yhteisopetusluokissa. 

Pienet yksiköt tarjoavat monia vahvuuksia, mutta niiden toimintaan liittyy myös erityispiirteitä, jotka on hyvä 

huomioida palveluja suunniteltaessa: 

• Tilojen ja henkilöstön käyttö ei aina ole yhtä joustavaa kuin suuremmissa yksiköissä. 

• Henkilöstömitoituksen ja kelpoisuusvaatimusten täyttäminen voi olla haastavampaa. 

• Laadun ja palveluiden monipuolisuuden varmistaminen edellyttää riittäviä resursseja ja henkilöstön 

saatavuutta. 

• Väestö- ja palvelutarpeen vaihtelut näkyvät pienissä yksiköissä nopeasti ja vaikuttavat niiden toimin-

taedellytyksiin. 

 

Mahdollisia muutoksia, jotka on hyvä tiedostaa varhaiskasvatuksen näkökulmasta 

Muuttuvat väestörakenteet, kuten syntyvyyden vaihtelut ja muuttoliike, voivat aiheuttaa nopeita muutoksia 

varhaiskasvatuksen palvelutarpeisiin. Tästä syystä palveluverkon suunnittelussa on tärkeää säilyttää riittävä 

joustavuus, jotta voidaan vastata sekä kasvaviin että väheneviin lapsimääriin eri alueilla. 

Maksuttoman varhaiskasvatuksen laajeneminen voi lisätä varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrää 

merkittävästi, mikä kasvattaa tilojen ja henkilöstön tarvetta. Palveluverkkoa suunniteltaessa on siksi olen-

naista varata riittävästi liikkuma- ja joustovaraa, jotta kapasiteettia voidaan tarvittaessa lisätä ja mitoitusta 

ennakoida kysynnän kasvaessa. 

Varhaiskasvatuksen kiinteistöjen kapasiteetti perustuu tilojen enimmäislapsimäärään. Mahdollisten perus-

korjausten tuottama kapasiteetin lisäys on pyritty jollakin tasolla arvioimaan kapasiteettilaskelmissa. 

Osallistumisastetta koskevat arviot pohjautuvat vuoden 2025 ikäkohtaisiin osallistumistietoihin, ja ryhmien 

muodostaminen sekä henkilöstömitoitus noudattavat varhaiskasvatuslain vaatimuksia. Koska lapsen ikä, var-

haiskasvatusaika ja tuen tarpeet vaikuttavat ryhmä ja henkilöstörakenteeseen, kustannuslaskelmat ovat arvi-

oita. 

Väestöennusteisiin ja osallistumisasteisiin liittyy epävarmuutta, mikä synnyttää ns. virhemarginaalin. Arvioitu 

kokonaisvirhemarginaali on noin ± 6–12 % varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrässä, mikä voi käy-

tännössä tarkoittaa jopa 100–250 lapsen eroa ennustettuun kysyntään. Tällä on merkittävä vaikutus sekä ti-

lakapasiteettiin että henkilöstöresurssiin. 

Perusopetuksen palvelutarpeen kehittyminen 

Nykyinen palveluverkko toimii lähtökohtana uudelle palveluverkkoselvitykselle. Tällä hetkellä koulujen ope-

tustilakapasiteetti on tehokkaassa käytössä, eikä ns. ylimääräisiä tiloja kouluilla juurikaan ole. Kun oppilaille 

on osoitettu koulupaikat, heitä ei voida siirtää koulusta toiseen eri lukuvuosina, jos oppilaan on koulu toimin-

nassa tai sen kuntoa ei ole todettu sellaiseksi, ellei tiloissa voi opetusta järjestää. Tämä estää ns. vuosittaisen 

opetustilojen käyttötehokkuuden optimoinnin. Sen vuoksi on tärkeää, että palveluverkkoselvityksessä teh-

dään pitkän tähtäimen suunnitelma aikataulun ja toteutettavien toimien osalta. 
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Oppilasmäärän väheneminen seuraavien vuosien aikana tulee laskemaan opetustilojen käyttötehokkuutta 

selvästi nykyiseen verrattuna. Lukuvuoden 2026–2027 alussa perusopetuksessa on noin 250 lasta vähemmän 

kuin lukuvuonna 2024–2025. Oppilasmäärän lasku jatkuu samansuuntaisena koko 2020-luvun. Merkittävintä 

lasku on alakouluissa. 

Palveluverkkoselvityksessä ovat kaikki yksiköt tarkastelussa mukana, mukaan lukien pienet yksiköt (Kytäjän, 

Nopon ja Ridasjärven koulut). Koska toimintaympäristö perusopetuksessa on muuttunut merkittävästi val-

tuuston 2015 päätöksen (KV 7.12.2015 § 82) jälkeen, on pienten yksiköiden osalta tarkasteltu oppilasennus-

teiden kehitystä ja opetustoiminnan järjestämistä muissa yksiköissä. 

Yläkoulujen osalta lasku on selkeästi hitaampaa. Kun yläkoulujen oppilasmäärä vähitellen laskee, tämä mah-

dollista kaupunginvaltuuston määrittelemiin tavoiteryhmäkokoihin pääsemisen olemassa olevilla opetusti-

loilla. 2030-luvulla on tarpeen tarkastella yläkoulujen määrää pystyäksemme tarjoamaan opiskelijoille mah-

dollisimman hyvä opetustarjonta ja samalla käyttämään koulujen tiloja tehokkaasti. Yläkoulujen osalta on 

mahdollisesti siirryttävä viidestä yläkoulusta neljään yläkouluun. 

Oppimisen tuen uudistuksen lainsäädännön voimaantulo 1.8.2025 asettaa reunaehtoja oppilasryhmien muo-

dostamiselle. Käytännössä tämä kannustaa pidättäytymään nykyisissä kaupungin valtuuston päättämissä 

opetusryhmien keskimääräisissä tavoiteryhmäkoissa. Kaupunginvaltuusto myös päätti 10.11.2025 § 96 yksi-

mielisesti hyväksyä ponsiesityksen: "Kaupunginvaltuusto korostaa yhtenä sivistystoimen palveluverkon uu-

distustyötä ohjaavana periaatteena, että ryhmä- ja luokkakokoja ei kasvateta.” 

Yhdyskuntarakenteen kehittyminen  

Palveluverkon suunnitteluun vaikuttaa väestön määrän ja ikärakenteen kehitys sekä olemassa olevilla asun-

toalueilla että uusilla asuinalueilla. 

Tulevalla kymmenen vuoden jaksolla keskusta-alueen kerrostalorakentaminen jatkuu mm. Hangonsillan alu-

eella, jonne rakentuu vielä lähes 900 asuntoa. Jo kaavoitettujen Tehtaankulman (320 asuntoa), Suokatu 18 

(140 asuntoa) ja HYK:n alueen (150 asuntoa) lisäksi ydinalueelle laadittaviin kaavoihin sisältyy yli 2 200 asun-

non rakentamismahdollisuus. Maankäyttösopimusten perusteella ydinalueella on mahdollisuus 170 asunnon 

rakentamiseen. 

Metsäkaltevan alueen rakentaminen jatkuu koko kymmenvuotisjakson ajan ja alueelle sijoittuu noin 700 uutta 

asuntoa. Nummenmäen alueelle on osoitettu asemakaavassa yli 500 asunnon rakentamismahdollisuus, 

mutta alueen toteuttaminen saattaa siirtyä Palveluverkkosuunnitelman tavoitevuotta kauemmaksi. Kytäjän 

asemakaavoissa on vielä noin 50 omakotitalon rakentamismahdollisuus. Muutoin maaseutualueiden raken-

tamisen määrää ja sijoittumista on vaikea ennakoida. 

Lisätietoa: Väestösuunnite 2024-2050 rakentamisennuste.pdf 

Lapsimäärän muutoksen vaikutus valtionosuusrahoitukseen  

Kuntatalouden tila on heikentynyt, mutta vastuu palveluiden järjestämisestä on pysynyt ennallaan tai lisään-

tynyt. Tulot, verotulot ja valtionosuudet kasvavat hitaasti ja samalla kustannuspaineet ovat lisääntyneet. Tästä 

syntyvä talouden epätasapaino edellyttää rakenteellisia muutoksia ja uusia tapoja järjestää palveluita. 

Valtionosuudet ovat merkittävä osa kaupungin tulopohjaa ja varhaiskasvatus- ja perusopetusikäisten lasten 

määrän muutos vaikuttaa myös kuntien valtionosuuksiin. Kunnille maksettava valtionosuusrahoitus muodos-

tuu kahdesta erillisestä järjestelmästä, joilla on omat määräytymisperusteensa. Valtiovarainministeriö vastaa 

https://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kasvatus-ja-koulutus/pave2026/vaestosuunnitteenrakentamisennuste20240918.pdf
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peruspalvelujen valtionosuuksista, kun taas OKM vastaa opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksista. Valta-

osa kuntien varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen valtionrahoituksesta koostuu valtiovarainministeriön hal-

linnoiman peruspalveluiden valtionosuuden laskentatekijöiden kautta. 

Opetus‐ ja kulttuuriministeriön (OKM) valtionosuusjärjestelmä kattaa opetus‐ ja kulttuuritoimen rahoituksen, 

kuten esi‐ ja perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä kirjastojen ja 

kulttuuripalvelujen valtionosuudet. OKM toimii näiden valtionosuuksien valtionapuviranomaisena, ja rahoitus 

perustuu toiminnan suoritteisiin, yksikköhintoihin ja oppilas‐ tai opiskelijamääriin. Oppilasmäärät ovat kes-

keinen rahoituksen peruste, ja eri ikäluokille määritellään vuosittain omat yksikköhinnat. Tämän vuoksi 6–15-

vuotiaiden lasten määrän muutokset vaikuttavat suoraan kunnan saamaan OKM-rahoitukseen. Taiteen pe-

rusopetuksen ja kulttuuripalvelujen rahoitus perustuu opetustunteihin ja opiskelijamääriin. 

Pitkään jatkunut syntyvyyden lasku on muuttanut varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarvetta. 

Jotta muutos näkyisi myös kustannussäästöinä, on välttämätöntä varautua palvelutuotannon sopeuttami-

seen. Valtionosuusrahoitus vähenee ikäluokkien pienentyessä, joten sopeutustarve syntyy jo pelkästään ta-

louden tasapainon näkökulmasta. 

Lapsimäärän muutosten vaikutuksen arvioinnissa valtionosuusrahoitukseen on käytetty taustalla alla olevan 

taulukon väestöennustetta. 

 

Kuva 10. Valtionosuusrahoituksen arvioinnissa käytetty väestöennuste (MDI) 

Valtionosuuksien arvioidussa kehityksessä isoin merkitys on ennakoidulla väestönkehityksellä. Hyvinkään 

osalta lasten, erityisesti peruskouluikäisten 7–12-vuotiaiden määrä on laskussa, työikäinen väestö 18–64-vuo-

tiaiden osalta pysyy likipitäen ennallaan ja 65 vuotta täyttäneiden määrä nousee selkeästi. Työikäisten osuus 

laskee noin 2,5 prosenttiyksiköllä vuosien 2024–2030 välissä. Palvelutuotannon kustannuskehitys voi vaikut-

taa tähän merkittävästikin, sillä kun ikäluokat pienenevät koko maassa, myös yksikkökustannukset ovat nou-

susuunnassa. 

Ikärakenteeseen pohjautuvat laskennalliset kustannukset ovat nousussa, mutta nousu johtuu puhtaasti val-

tionosuuksissa käytettävissä indekseistä. Nousu vuosina 2027–2040 on keskimäärin 1,7 prosenttia vuodessa, 

kun laskennassa käytetty indeksi on 2,7–2,8. Suhteessa inflaatioon sopeutuspaine on siis prosenttiyksikön 

verran vuodessa. Ikärakenteeseen pohjautuvat valtionosuudet ovat selkeässä laskussa, kun laskenta tehdään 

ilman indeksikorotuksia. Peruspalveluiden valtionosuudet eivät kasva samaa tahtia palvelutarpeen tai kus-

tannuskehityksen kanssa. Kunnan rahoituspohja kiristyy, ellei väestöpohja tai kustannustehokkuus parane. 
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Taulukko 6. Ikärakenteeseen pohjautuvat valtionosuudet ilman indeksikorotuksia ja omarahoitusosuutta 

(FCG) 

Kuntayhteistyö 

Osana palveluverkon valmistelua pyydettiin Hausjärven, Nurmijärven ja Tuusulan kuntia selvittämään yhteis-

työn mahdollisuuksia palveluiden järjestämiseksi. Vastaukset saatiin Hausjärveltä ja Nurmijärveltä. 

Hausjärvi 

Varhaiskasvatus 

• Monnin alueella on yksityinen päiväkoti Satumaa, joka toimii kunnan omistamassa kiinteistössä, ja 

jossa kapasiteetti on 50 paikkaa 

• Monnin alueella ei ole kunnallista varhaiskasvatustoimintaa 

• Esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus on järjestetty Monnin alakoulun yhteydessä 

• Lapsilukuja alueella vuosittain syntyneistä: 

− 2020:10, 2021:15, 2022: 9, 2023: 6, 2024: 8, 2025: 10 

• Hausjärvi ostaa palvelusetelillä Hyvinkäältä yksityisistä päiväkodeista tarpeen mukaan varhaiskasva-

tusta, jossa tällä hetkellä kolme lasta ja yksi lapsi yksityisellä perhepäivähoitajalla 

Esi- ja perusopetus 

Monnissa on esi- ja perusopetusta tarjoava koulu. Koulussa toimii esiopetusryhmä ja täydentävän varhais-

kasvatuksen ryhmä. Perusopetusta annetaan tällä hetkellä viidessä ryhmässä 1.–2., 3., 4., 5. ja 6 luokilla. Li-

säksi koulussa on erityisluokka. Oppilasmäärä lukuvuonna 2025–2026 on 105. Käytännössä tilat mahdollista-

vat yksisarjaisen koulun toiminnan. Koululla on myös iltapäivätoimintaa. Monnin osalta keskustelussa on 

myös uusien tilojen rakentaminen kylätaloperiaatteella, jossa tilat toimisivat päivisin kouluna ja muuna aikana 

yleishyödyllisessä käytössä. Perusopetuksen yläluokkia Monnista on aiemmin käyty pääsääntöisesti Hyvin-

käällä. Viime vuosina Hyvinkään tiukentunut oppilaaksiotto on lisännyt monnilaisten koulunkäyntiä Hausjär-

ven yhtenäiskoulun yläluokilla. Tässä toimintamallissa ei varsinaisesti ole ollut sopimuksia tai periaatteita, 

vaan se on perustunut huoltajien halukkuuteen hakea toissijaista koulupaikkaa Hyvinkäältä. Monnissa asu-

vien asiointisuunta ja harrastukset ovat useasti Hyvinkäällä ja kulkeminen päivittäin kouluun Oittiin haastaa 
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monia perheitä. Tilojen osalta monnilaisten koulunkäynti on mahdollista Hausjärven yhtenäiskoulussa ja kul-

jetukset toimivat myös. Keskustelua käydään myös yhtenäiskoulun yläluokkien uudisrakennuksesta ja tässä 

keskustelussa myös Monnista tulevien oppilaiden määrä on merkityksellistä. Edellä olevan perusteella Haus-

järvellä ollaan valmiita keskustelemaan ja käymään läpi erilaisia vaihtoehtoja. 

Nurmijärvi 

Alle kouluikäisten lasten osalta Nurmijärven Herusten alueelta haetaan säännöllisesti varhaiskasvatuksen 

vuorohoitoa Hyvinkäälle erityisesti työmatkaliikenteen vuoksi. Esiopetuksen osalta on noussut esiin tilanteita, 

joissa lapselle luontevin esiopetuspaikka olisi Hyvinkään puolella. Hyvinkään Sääksinraitilta on puolestaan 

esitetty toiveita saada sekä varhaiskasvatus- että esiopetuspaikka Rajamäelle. Nukarin alueella kysyntää Hy-

vinkään suuntaan ei ole toistaiseksi ilmennyt. Kouluikäisten osalta Herusten alueelta (noin 20–30 oppilasta) 

oppilaat ohjataan Rajamäen kouluun, jossa on riittävästi tilaa ja koulukuljetus voidaan järjestää julkisen liiken-

teen avulla. Palveluverkko huomioiden Nurmijärven kunnalla ei ole tarpeita yhteistyölle Rajamäen koulun 

osalta. Nukarin koulun oppilasmäärä on laskussa, ja kouluun mahtuisi oppilaita myös kunnan ulkopuolelta, 

mikäli sopimuksesta päätettäisiin. 

Varhaiskasvatuspaikkojen myöntämisessä voitaisiin hyödyntää tarkasti määriteltyjä, yhtenäisiä perusteita 

(esim. asuinpaikka ja vuorohoidon tarve). Yhteistyön tarvetta on etenkin niillä raja-alueilla, joissa varhaiskas-

vatusikäisen lapsen perheelle luontevin palvelu sijaitsee toisen kunnan puolella. Toissijaisen oppilaaksioton 

kautta oppilaat voivat hakea kouluun joko Nurmijärven tai Hyvinkään puolelle. Palveluverkon kehittämisessä 

Nurmijärvi arvioi esimerkiksi Nukarin koulun tulevaisuutta, ja hyvinkääläisiä oppilaita voitaisiin ottaa sisään, 

mikäli näin päätetään. Lisäksi koulutuksellista yhteistyötä henkilöstön välillä olisi mahdollista lisätä 

Kunnat voisivat keskustella toimintamalleista, mikäli yksittäinen huoltaja ilmaisee toiveensa lapsensa varhais-

kasvatus- tai koulupaikasta toisen kunnan alueelle. Koulukuljetuksen järjestämisen ja maksujen periaatteet 

tulisi sopia kuntien kesken siinä vaiheessa, jos lähdetään sopimaan kuntien välisiä sopimuksia tai toiminta-

malleja lapsen koulupaikasta toisen kunnan alueella. Nurmijärven pohjoisosassa Herusten alueelta Nopon 

koulu olisi matkan perusteella lähempänä kuin Rajamäen koulu, ja koulukuljetusetuus syntyisi Nopon kou-

luun osalle oppilaista voimassa olevien Nurmijärven kunnan kuljetuskriteerien mukaan. Lisäksi on hyvä ottaa 

huomioon, että Herusten alueella asuvan oppilaan siirtyessä alakoulusta yläkouluun, koulumatka Hyvinkään 

yläkouluun olisi pidempi kuin Nurmijärven Seitsemän veljeksen kouluun. 
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Palveluverkkovaihtoehdot 
Varhaiskasvatusverkon tiivistäminen ja kapasiteetin kohdentaminen 

Varhaiskasvatuksen näkökulmasta palveluverkkovaihtoehtojen keskeisinä lähtökohtina ovat tilatehokkuus ja 

kustannustenhallinta. Tämä tarkoittaa yksikköjen täyttöasteen nostamista sekä luopumista sellaisten päivä-

kotien peruskorjauksista ja/tai laajennuksista, joille ei ennusteta riittävää käyttöastetta, kuten Kruununmaan 

päiväkodin laajennuksesta. Ratkaisuvaihtoehdoissa huomioidaan palvelun laatu, saavutettavuus, joustavuus 

sekä henkilöstön lainmukainen mitoitus. 

Vilinän valmistuttua vuonna 2027 Hangonsillan päiväkodin toiminta nykyisissä tiloissa päättyy, ja samalla luo-

vutaan Riemurinteen päiväkodin vuokrakiinteistöstä. Vuoro- ja iltahoidon osalta toiminta keskitetään Vilinään, 

jolloin Martinkaaren päiväkoti voidaan ottaa kokonaisuudessaan päivälapsikäyttöön. Keskittäminen parantaa 

toiminnallista tehokkuutta, vastaa vuoro- ja iltahoidon kysyntään sekä huomioi kuntalaiskyselyssä esiin nous-

seet huomiot koillisen alueen varhaiskasvatuspaikkojen riittävyydestä. 

Väestöennusteeseen liittyvä epävarmuus on arviolta 5–10 % alle kouluikäisissä. Kun tähän yhdistetään osal-

listumisasteen epävarmuus, kokonaisvirhemarginaali varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrässä on 

arviolta ± 6–12 %, mikä voi tarkoittaa jopa 100–250 lapsen vaihtelua ennustettuun kysyntään nähden. Lisätie-

toja ja vaihtoehtokohtaiset laskelmat on esitetty liitteessä Vaihtoehtojen vaikutukset varhaiskasvatuksen näkö-

kulmasta. Vaihtoehtojen vaikutukset Vakan näkökulmasta.pdf 

Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen ja kapasiteetin tarkastelu osoittaa, että pelkkä lapsimäärän ennustettu 

väheneminen ei yksin takaa riittävää joustovaraa pitkällä aikavälillä. Mikäli osallistumisaste nousee ennakoi-

tua nopeammin tai/ja väestöennuste toteutuu yläkanttiin, useiden vaihtoehtojen laskennallinen joustovara 

pienenee nopeasti ja kääntyy osassa skenaarioista negatiiviseksi jo 2030-luvun alkuvuosina. Toisaalta tilan-

teet, joissa kapasiteetti ylittää kysynnän, voivat muodostua haasteiksi: tällöin tilat ovat vajaakäytöllä, kustan-

nustehokkuus heikkenee ja rakenteellisia ratkaisuja on arvioitava uudelleen. Vaihtoehtoihin liittyvien perus-

korjattujen tilojen todellinen kapasiteetti tarkentuu vasta myöhemmin. Tämän vuoksi kapasiteettiratkaisuissa 

on varauduttava sekä äkillisiin kysyntäpiikkeihin että mahdollisiin ylikapasiteettitilanteisiin hyödyntämällä ti-

lojen uudelleenjärjestelyjä, yksityisen palvelutuotannon joustavampaa käyttöä ja muita rakenteellisia ratkai-

suja. Näin voidaan turvata varhaiskasvatuksen saavutettavuus ja lakisääteinen palveluvelvoite kaikissa kysyn-

tävaihteluissa. 

Perusopetuksen palveluverkon tiivistäminen ja kapasiteetin kohdentaminen 

Hyvinkään kaupungin väestöennusteen mukaan alakouluikäisten 7–12-vuotiaiden oppilaiden lukumäärän 

lasku tasoittuu noin 2 170 oppilaaseen vuoteen 2035 mennessä. Yläkouluikäisten 13–15-vuotiaiden oppilai-

den lukumäärän lasku tasaantuu 1 300 oppilaaseen vuoteen 2040 mennessä. 

Koulujen kapasiteetit on laskettu valtuuston palveluverkkotyötä varten päättämien ryhmäkokojen mukaisesti 

siten, että vuosiluokilla 1–2 ryhmäkoko on 20 oppilasta ja vuosiluokilla 3–9 ryhmäkoko on 22 oppilasta. Las-

kennassa on huomioitu myös kouluissa toimivat pienryhmät. Palveluverkkoselvityksen pohjana käytetään vä-

estösuunnitteen keskivaihtoehtoa, ja sen pohjalta oppilaat on ohjattu väestöennusteessa määritellyiltä alu-

eilta lähimpiin kouluihinsa. Koska väestöennuste perustuu tilastollisiin pienalueisiin, koulukohtaiset ennus-

teet on laadittu mahdollisimman tarkasti yhdistelemällä pienaluiden väestöennusteita sen mukaan, miltä alu-

eilta oppilaat todennäköisimmin hakeutuvat kyseisiin kouluihin. Keskivaihtoehtoennuste ja pienet ryhmäkoot 

tuovat palveluverkon suunnitteluun tarvittavaa väljyyttä, vaikka oppilasmäärät olisivatkin hyvin lähellä kapa-

siteettia.  

https://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kasvatus-ja-koulutus/pave2026/vaihtoehtojen-vaikutukset-vakan-nakokulmasta.pdf
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Hyvinkään kaupunki on yhtä oppilaaksi ottamisen aluetta, minkä vuoksi keskustaajamaa tarkastellaan koko-

naisuutena oppilasmäärän ja kapasiteetin näkökulmasta. Kaupunki osoittaa lähikoulun oppilaan väestötieto-

järjestelmässä olevan osoitteen, erityistarpeiden ja koulujen ryhmäkokojen perusteella. Kotia lähinnä sijait-

seva koulurakennus ei ole välttämättä lapsen lähikoulu. Lisätietoja ja vaihtoehtokohtaiset laskelmat on esi-

tetty liitteessä Vaihtoehtojen vaikutukset perusopetuksen näkökulmasta. Vaihtoehtojen vaikutuksen perusope-

tuksen näkökulmasta.pdf 

Oppilaita ei voida sijoittaa mihin tahansa kouluun, vaan oppilaaksi ohjauksen tulee olla yhdenvertaista sekä 

turvata oppilaille sujuvat ja arkea tukevat koulumatkat. Tämän vuoksi eri vaihtoehdoissa on eroja tilan hyö-

dyntämisen suhteen. Palveluverkkovaihtoehtojen vaikutuksia alakouluikäisten oppilaiden ohjaussuuntiin on 

havainnollistettu kunkin vaihtoehdon yhteydessä esitetyillä karttakuvilla. Karttakuvista on laadittu myös eril-

liset, suuremmat versiot, joita voidaan tarkastella liitteessä Vaihtoehtojen mukaiset oppilaiden ohjautumis-

alueiden karttakuvia.pdf. Tämä mahdollistaa ohjaussuuntien muutosten tarkemman vertailun sekä vaihtoeh-

tojen alueellisten vaikutusten arvioinnin. Vaihtoehtojen mukaiset oppilaiden ohjautumisalueiden karttaku-

vat.pdf 

Vaihtoehto 1  

 

 

Kruununmaan päiväkodin laajennusta ei toteuteta. Vehkojan päiväkodin peruskorjauksesta luovutaan ja päivä-

koti suljetaan 30.6.2027. Tavoitteena on luopua kiinteistöstä. Riemurinteen päiväkodin vuokrasopimusta ei jat-

keta ja kaupungin toiminta kiinteistössä loppuu 30.6.2027. 

Anttilantalon toimipisteen koulukäytöstä luovutaan 31.7.2030. Oppilaat siirtyvät Vehkojan ja Puolimatkan kou-

luihin. Tilat siirtyvät kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen käyttöön. 

Puolimatkan koulun Talvisillan toimipisteen koulukäytöstä luovutaan 31.7.2027. Oppilaat siirtyvät Vilinän kiin-

teistöön. Tilat siirtyvät kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen käyttöön ja Talvisillan varhaiskasvatuksen jatku-

mista selvitetään palvelusetelillä tai kunnallisena toimintana. Mikäli palvelu järjestetään palvelusetelitoimin-

tana, esiopetus ostetaan erikseen yksityiseltä palveluntuottajalta. 

Ennusteen mukaan Metsäkaltevan alueen 6.-luokkalaiset mahtuvat nykyisiin Metsäkaltevan koulun tiloihin syk-

syllä 2030. Metsäkaltevan koulun laajennuksesta luovutaan. 

Hakalantalon koulun erityisluokat siirtyvät Martin koulun tiloihin 1.8.2030. 

Ridasjärven koulusta ja päiväkodista luovutaan 31.7.2027. Tavoitteena on luopua Ridasjärven kiinteistöstä. Op-

pilaat ohjataan Hämeenkadun ja Martin kouluihin. Lapset ohjataan varhaiskasvatuksen vapaisiin tiloihin huo-

mioiden huoltajien toiveet mahdollisuuksien mukaan.  

Nopon koulusta ja päiväkodista luovutaan 31.7.2027. Tavoitteena on luopua Nopon koulurakennuksesta. Päi-

väkodin vuokrasopimusta ei jatketa. Oppilaat ohjataan Hyvinkäänkylän kouluun. Lapset ohjataan varhaiskas-

vatuksen vapaisiin tiloihin huomioiden huoltajien toiveet mahdollisuuksien mukaan.  

Välenojan nuorisotalosta luovutaan 1.1.2027. Tavoitteena on luopua kiinteistöstä. Viertolan kentän huoltora-

kennuksesta (Viertolan nuorisotila) luovutaan 31.7.2027. Kiinteistön omistus säilyy kaupungilla. 

Hakalan kirjasto sulkeutuu 31.7.2031. 

https://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kasvatus-ja-koulutus/pave2026/vaihtoehtojen-vaikutukset-perusopetuksen-nakokulmasta.pdf
https://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kasvatus-ja-koulutus/pave2026/vaihtoehtojen-vaikutukset-perusopetuksen-nakokulmasta.pdf
https://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kasvatus-ja-koulutus/pave2026/vaihtoehtojen-mukaiset-oppilaiden-ohjautumisalueiden-karttakuvia.pdf
https://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kasvatus-ja-koulutus/pave2026/vaihtoehtojen-mukaiset-oppilaiden-ohjautumisalueiden-karttakuvia.pdf
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Sivistystoimi luopuu Hakalantalon tilojen käytöstä 31.7.2031 ennen peruskorjausta. Tavoitteena on luopua 

Hakalantalon kiinteistöstä. Oppilaat ohjataan osoitteen mukaisiin lähikouluihin. Lapset ohjataan varhaiskas-

vatuksen vapaisiin tiloihin huomioiden huoltajien toiveet mahdollisuuksien mukaan. Metsäkuusen ja Hiiden-

kiukaan päiväkotien remontit toteutetaan ennen Hakalantalosta luopumista. Hakalantalon Pikku-Veturin toi-

minta siirtyy Kaupunkisillan päiväkotiin. Liikuntatilojen osalta jatkossa tukeudutaan Vilinän, Hyvinkää Areenan 

ja kaupungin muihin liikuntatiloihin. Hakalantalon nuorisotilat poistuvat käytöstä ja toiminta keskittyy keskus-

tan alueelle. 

Sivistystoimi luopuu Hyvinkäänkylän koulun tilojen käytöstä 31.7.2030 ennen rakennuksen peruskorjausta. 

Tavoitteena on luopua koko Hyvinkäänkylän koulun kiinteistöstä. Oppilaat ohjataan osoitteen mukaisiin lähi-

kouluihin. Lapset ohjataan varhaiskasvatuksen vapaisiin tiloihin huomioiden huoltajien toiveet mahdollisuuk-

sien mukaan. 

Puolimatkan ja Vehkojan kouluista luovutaan 31.7.2032, eikä niitä peruskorjata. Tavoitteena on luopua Puoli-

matkan koulun kiinteistöstä. Tarkoituksena on rakentaa esimerkiksi Vehkojan koulun tontille uusi yhtenäis-

koulu, johon näiden koulujen oppilaat siirtyvät. Uuden koulun suunnittelussa huomioidaan ajankohtaiset vä-

estöennusteisiin perustuvat oppilasmäärät. 

 

 

Kuva 11. Vaihtoehto 1: oppilaiden sijoittuminen eri alakouluihin väestöennusteen pohjalta  
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Vaihtoehto 2  

 

Varhaiskasvatus ja perusopetus jatkavat Hakalantalon kiinteistössä. Nuorisopalveluiden moottoriverstas säi-

lyy käytössä. Kiinteistö peruskorjataan vuosina 2031–2035. Peruskorjauksen valmistuttua Hiidenkiukaan ja 

Metsäkuusen päiväkotien toiminta siirtyy Hakalantalon tiloihin. Pikku-Veturin toiminta siirtyy Hakalantalon 

kirjastolta vapautuviin tiloihin. Hiidenkiukaan ja Metsäkuusen päiväkotien peruskorjauksia ei toteuteta ja ta-

voitteena on luopua kiinteistöistä. 

Hyvinkäänkylän koulusta luovutaan 31.7.2030 ennen rakennuksen peruskorjausta. Tavoitteena on luopua Hy-

vinkäänkylän kiinteistöstä. Oppilaat siirretään osoitteen mukaisiin lähikouluihin. Lapset ohjataan varhaiskas-

vatuksen vapaisiin tiloihin huomioiden huoltajien toiveet mahdollisuuksien mukaan. 

  

Kruununmaan päiväkodin laajennusta ei toteuteta. Vehkojan päiväkodin peruskorjauksesta luovutaan ja päivä-

koti suljetaan 30.6.2027. Tavoitteena on luopua kiinteistöstä. Riemurinteen päiväkodin vuokrasopimusta ei jat-

keta ja kaupungin toiminta kiinteistössä loppuu 30.6.2027. 

Anttilantalon toimipisteen koulukäytöstä luovutaan 31.7.2030. Oppilaat siirtyvät Vehkojan ja Puolimatkan kou-

luihin. Tilat siirtyvät kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen käyttöön. 

Puolimatkan koulun Talvisillan toimipisteen koulukäytöstä luovutaan 31.7.2027. Oppilaat siirtyvät Vilinän kiin-

teistöön. Tilat siirtyvät kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen käyttöön ja Talvisillan varhaiskasvatuksen jatku-

mista selvitetään palvelusetelillä tai kunnallisena toimintana. Mikäli palvelu järjestetään palvelusetelitoimin-

tana, esiopetus ostetaan erikseen yksityiseltä palveluntuottajalta. 

Ennusteen mukaan Metsäkaltevan alueen 6.-luokkalaiset mahtuvat nykyisiin Metsäkaltevan koulun tiloihin syk-

syllä 2030. Metsäkaltevan koulun laajennuksesta luovutaan. 

Hakalantalon koulun erityisluokat siirtyvät Martin koulun tiloihin 1.8.2030. 

Ridasjärven koulusta ja päiväkodista luovutaan 31.7.2027. Tavoitteena on luopua Ridasjärven kiinteistöstä. Op-

pilaat ohjataan Hämeenkadun ja Martin kouluihin. Lapset ohjataan varhaiskasvatuksen vapaisiin tiloihin huo-

mioiden huoltajien toiveet mahdollisuuksien mukaan.  

Nopon koulusta ja päiväkodista luovutaan 31.7.2027. Tavoitteena on luopua Nopon koulurakennuksesta. Päi-

väkodin vuokrasopimusta ei jatketa. Oppilaat ohjataan Hyvinkäänkylän kouluun. Lapset ohjataan varhaiskas-

vatuksen vapaisiin tiloihin huomioiden huoltajien toiveet mahdollisuuksien mukaan.  

Välenojan nuorisotalosta luovutaan 1.1.2027. Tavoitteena on luopua kiinteistöstä. Viertolan kentän huoltora-

kennuksesta (Viertolan nuorisotila) luovutaan 31.7.2027. Kiinteistön omistus säilyy kaupungilla. 

Hakalan kirjasto sulkeutuu 31.7.2031. 
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Kuva 12. Vaihtoehto 2: oppilaiden sijoittuminen eri alakouluihin väestöennusteen pohjalta 
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Vaihtoehto 3  

 

 

Hyvinkäänkylän koulu säilyy varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen käytössä, ja koulun kiinteistö peruskorja-

taan. Hyvinkäänkylän kouluun sijoitetaan oppilaita nykyistä huomattavasti laajemmalta alueelta, jotta raken-

nuksen kapasiteetti saadaan tehokkaaseen käyttöön. 

Puolimatkan yhtenäiskoulu muuttuu 1.8.2031 alakouluksi. Kruununpuiston päiväkodin varhaiskasvatus siir-

tyy Puolimatkan koulun tiloihin. Tavoitteena on luopua Kruununpuiston päiväkodin kiinteistöstä. Vehkojan 

yhtenäiskoulu muuttuu yläkouluksi 1.8.2031. 

Sivistystoimi luopuu Hakalantalon tilojen käytöstä 31.7.2031 ennen peruskorjausta. Tavoitteena on luopua 

Hakalantalon kiinteistöstä. Oppilaat ohjataan osoitteen mukaisiin lähikouluihin. Metsäkuusen ja Hiiden-

kiukaan päiväkotien remontit toteutetaan ennen Hakalantalosta luopumista. Lapset ohjataan varhaiskasva-

tuksen vapaisiin tiloihin huomioiden huoltajien toiveet mahdollisuuksien mukaan. Hakalantalon Pikku-Vetu-

rin toiminta siirtyy Kaupunkisillan päiväkotiin. Liikuntatilojen osalta jatkossa tukeudutaan Vilinän, Hyvinkää 

Areenan ja kaupungin muihin liikuntatiloihin. Hakalantalon nuorisotilat poistuvat käytöstä ja toiminta keskit-

tyy keskustan alueelle. 

  

Kruununmaan päiväkodin laajennusta ei toteuteta. Vehkojan päiväkodin peruskorjauksesta luovutaan ja päivä-

koti suljetaan 30.6.2027. Tavoitteena on luopua kiinteistöstä. Riemurinteen päiväkodin vuokrasopimusta ei jat-

keta ja kaupungin toiminta kiinteistössä loppuu 30.6.2027. 

Anttilantalon toimipisteen koulukäytöstä luovutaan 31.7.2030. Oppilaat siirtyvät Vehkojan ja Puolimatkan kou-

luihin. Tilat siirtyvät kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen käyttöön. 

Puolimatkan koulun Talvisillan toimipisteen koulukäytöstä luovutaan 31.7.2027. Oppilaat siirtyvät Vilinän kiin-

teistöön. Tilat siirtyvät kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen käyttöön ja Talvisillan varhaiskasvatuksen jatku-

mista selvitetään palvelusetelillä tai kunnallisena toimintana. Mikäli palvelu järjestetään palvelusetelitoimin-

tana, esiopetus ostetaan erikseen yksityiseltä palveluntuottajalta. 

Ennusteen mukaan Metsäkaltevan alueen 6.-luokkalaiset mahtuvat nykyisiin Metsäkaltevan koulun tiloihin syk-

syllä 2030. Metsäkaltevan koulun laajennuksesta luovutaan. 

Hakalantalon koulun erityisluokat siirtyvät Martin koulun tiloihin 1.8.2030. 

Ridasjärven koulusta ja päiväkodista luovutaan 31.7.2027. Tavoitteena on luopua Ridasjärven kiinteistöstä. Op-

pilaat ohjataan Hämeenkadun ja Martin kouluihin. Lapset ohjataan varhaiskasvatuksen vapaisiin tiloihin huo-

mioiden huoltajien toiveet mahdollisuuksien mukaan.  

Nopon koulusta ja päiväkodista luovutaan 31.7.2027. Tavoitteena on luopua Nopon koulurakennuksesta. Päi-

väkodin vuokrasopimusta ei jatketa. Oppilaat ohjataan Hyvinkäänkylän kouluun. Lapset ohjataan varhaiskas-

vatuksen vapaisiin tiloihin huomioiden huoltajien toiveet mahdollisuuksien mukaan.  

Välenojan nuorisotalosta luovutaan 1.1.2027. Tavoitteena on luopua kiinteistöstä. Viertolan kentän huoltora-

kennuksesta (Viertolan nuorisotila) luovutaan 31.7.2027. Kiinteistön omistus säilyy kaupungilla. 

Hakalan kirjasto sulkeutuu 31.7.2031. 



 

 

36 

 

 

 

Kuva 13. Vaihtoehto 3: oppilaiden sijoittuminen eri alakouluihin väestöennusteen pohjalta 
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Vaihtoehto 4 

 

 

Varhaiskasvatus ja perusopetus jatkavat Hakalantalon kiinteistössä. Nuorisopalveluiden moottoriverstas säi-

lyy käytössä. Kiinteistö peruskorjataan vuosina 2031–2035. Peruskorjauksen valmistuttua Hiidenkiukaan ja 

Metsäkuusen päiväkotien toiminta siirtyy Hakalantalon tiloihin. Pikku-Veturin toiminta siirtyy Hakalantalon 

kirjastolta vapautuviin tiloihin. Hiidenkiukaan ja Metsäkuusen päiväkotien peruskorjauksia ei toteuteta ja ta-

voitteena on luopua kiinteistöistä. 

Hyvinkäänkylän, Puolimatkan ja Vehkojan kouluista luovutaan 31.7.2032, eikä niitä peruskorjata. Tavoitteena 

on luopua Hyvinkäänkylän ja Puolimatkan koulujen kiinteistöistä. Kiinteistöjen varhaiskasvatustoiminnan lap-

set ohjataan varhaiskasvatuksen vapaisiin tiloihin huomioiden huoltajien toiveet mahdollisuuksien mukaan. 

Perusopetukselle rakennetaan uusi yhtenäiskoulu esimerkiksi Vehkojan koulun tontille, ja näiden koulujen 

oppilaat ohjataan uuteen rakennukseen 1.8.2032. Uuden koulun suunnittelussa huomioidaan ajankohtaiset 

väestöennusteisiin perustuvat oppilasmäärät. 

  

Kruununmaan päiväkodin laajennusta ei toteuteta. Vehkojan päiväkodin peruskorjauksesta luovutaan ja päivä-

koti suljetaan 30.6.2027. Tavoitteena on luopua kiinteistöstä. Riemurinteen päiväkodin vuokrasopimusta ei jat-

keta ja kaupungin toiminta kiinteistössä loppuu 30.6.2027. 

Anttilantalon toimipisteen koulukäytöstä luovutaan 31.7.2030. Oppilaat siirtyvät Vehkojan ja Puolimatkan kou-

luihin. Tilat siirtyvät kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen käyttöön. 

Puolimatkan koulun Talvisillan toimipisteen koulukäytöstä luovutaan 31.7.2027. Oppilaat siirtyvät Vilinän kiin-

teistöön. Tilat siirtyvät kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen käyttöön ja Talvisillan varhaiskasvatuksen jatku-

mista selvitetään palvelusetelillä tai kunnallisena toimintana. Mikäli palvelu järjestetään palvelusetelitoimin-

tana, esiopetus ostetaan erikseen yksityiseltä palveluntuottajalta. 

Ennusteen mukaan Metsäkaltevan alueen 6.-luokkalaiset mahtuvat nykyisiin Metsäkaltevan koulun tiloihin syk-

syllä 2030. Metsäkaltevan koulun laajennuksesta luovutaan. 

Hakalantalon koulun erityisluokat siirtyvät Martin koulun tiloihin 1.8.2030. 

Ridasjärven koulusta ja päiväkodista luovutaan 31.7.2027. Tavoitteena on luopua Ridasjärven kiinteistöstä. Op-

pilaat ohjataan Hämeenkadun ja Martin kouluihin. Lapset ohjataan varhaiskasvatuksen vapaisiin tiloihin huo-

mioiden huoltajien toiveet mahdollisuuksien mukaan.  

Nopon koulusta ja päiväkodista luovutaan 31.7.2027. Tavoitteena on luopua Nopon koulurakennuksesta. Päi-

väkodin vuokrasopimusta ei jatketa. Oppilaat ohjataan Hyvinkäänkylän kouluun. Lapset ohjataan varhaiskas-

vatuksen vapaisiin tiloihin huomioiden huoltajien toiveet mahdollisuuksien mukaan.  

Välenojan nuorisotalosta luovutaan 1.1.2027. Tavoitteena on luopua kiinteistöstä. Viertolan kentän huoltora-

kennuksesta (Viertolan nuorisotila) luovutaan 31.7.2027. Kiinteistön omistus säilyy kaupungilla. 

Hakalan kirjasto sulkeutuu 31.7.2031. 
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Kuva 14. Vaihtoehto 4: oppilaiden sijoittuminen eri alakouluihin väestöennusteen pohjalta 
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Vaihtoehto 5 

 

 

Hyvinkäänkylän koulu säilyy varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen käytössä, ja koulun kiinteistö peruskorja-

taan. Hyvinkäänkylän kouluun sijoitetaan oppilaita nykyistä huomattavasti laajemmalta alueelta, jotta raken-

nuksen kapasiteetti saadaan tehokkaaseen käyttöön. 

Puolimatkan ja Vehkojan kouluista luovutaan 31.7.2032, eikä niitä peruskorjata. Tavoitteena on luopua Puoli-

matkan koulun kiinteistöistä. Tilalle rakennetaan uusi yhtenäiskoulu esimerkiksi Vehkojan koulun tontille, ja 

näiden koulujen oppilaat ohjataan uuteen rakennukseen 1.8.2032. Uuden koulun suunnittelussa huomioi-

daan ajankohtaiset väestöennusteisiin perustuvat oppilasmäärät. 

Sivistystoimi luopuu Hakalantalon tilojen käytöstä 31.7.2031 ennen peruskorjausta. Tavoitteena on luopua 

Hakalantalon kiinteistöstä. Oppilaat ohjataan osoitteen mukaisiin lähikouluihin. Lapset ohjataan varhaiskas-

vatuksen vapaisiin tiloihin huomioiden huoltajien toiveet mahdollisuuksien mukaan. Metsäkuusen ja Hiiden-

kiukaan päiväkotien remontit toteutetaan ennen Hakalantalosta luopumista. Hakalantalon Pikku-Veturin toi-

minta siirtyy Kaupunkisillan päiväkotiin. Liikuntatilojen osalta jatkossa tukeudutaan Vilinän ja Hyvinkää Aree-

nan tarjoamiin liikuntatiloihin. Hakalantalon nuorisotilat poistuvat käytöstä ja toiminta keskittyy keskustan 

alueelle.  

Kruununmaan päiväkodin laajennusta ei toteuteta. Vehkojan päiväkodin peruskorjauksesta luovutaan ja päivä-

koti suljetaan 30.6.2027. Tavoitteena on luopua kiinteistöstä. Riemurinteen päiväkodin vuokrasopimusta ei jat-

keta ja kaupungin toiminta kiinteistössä loppuu 30.6.2027. 

Anttilantalon toimipisteen koulukäytöstä luovutaan 31.7.2030. Oppilaat siirtyvät Vehkojan ja Puolimatkan kou-

luihin. Tilat siirtyvät kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen käyttöön. 

Puolimatkan koulun Talvisillan toimipisteen koulukäytöstä luovutaan 31.7.2027. Oppilaat siirtyvät Vilinän kiin-

teistöön. Tilat siirtyvät kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen käyttöön ja Talvisillan varhaiskasvatuksen jatku-

mista selvitetään palvelusetelillä tai kunnallisena toimintana. Mikäli palvelu järjestetään palvelusetelitoimin-

tana, esiopetus ostetaan erikseen yksityiseltä palveluntuottajalta. 

Ennusteen mukaan Metsäkaltevan alueen 6.-luokkalaiset mahtuvat nykyisiin Metsäkaltevan koulun tiloihin syk-

syllä 2030. Metsäkaltevan koulun laajennuksesta luovutaan. 

Hakalantalon koulun erityisluokat siirtyvät Martin koulun tiloihin 1.8.2030. 

Ridasjärven koulusta ja päiväkodista luovutaan 31.7.2027. Tavoitteena on luopua Ridasjärven kiinteistöstä. Op-

pilaat ohjataan Hämeenkadun ja Martin kouluihin. Lapset ohjataan varhaiskasvatuksen vapaisiin tiloihin huo-

mioiden huoltajien toiveet mahdollisuuksien mukaan.  

Nopon koulusta ja päiväkodista luovutaan 31.7.2027. Tavoitteena on luopua Nopon koulurakennuksesta. Päi-

väkodin vuokrasopimusta ei jatketa. Oppilaat ohjataan Hyvinkäänkylän kouluun. Lapset ohjataan varhaiskas-

vatuksen vapaisiin tiloihin huomioiden huoltajien toiveet mahdollisuuksien mukaan.  

Välenojan nuorisotalosta luovutaan 1.1.2027. Tavoitteena on luopua kiinteistöstä. Viertolan kentän huoltora-

kennuksesta (Viertolan nuorisotila) luovutaan 31.7.2027. Kiinteistön omistus säilyy kaupungilla. 

Hakalan kirjasto sulkeutuu 31.7.2031. 
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Kuva 15. Vaihtoehto 5: oppilaiden sijoittuminen eri alakouluihin väestöennusteen pohjalta 
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Vaihtoehto 6 

 

 

Sivistystoimi luopuu Hakalantalon tilojen käytöstä 31.7.2031 ennen peruskorjausta. Tavoitteena on luopua 

Hakalantalon kiinteistöstä. Oppilaat ohjataan osoitteen mukaisiin lähikouluihin. Lapset ohjataan varhaiskas-

vatuksen vapaisiin tiloihin huomioiden huoltajien toiveet mahdollisuuksien mukaan. Metsäkuusen ja Hiiden-

kiukaan päiväkotien remontit toteutetaan ennen Hakalantalosta luopumista. Hakalantalon Pikku-Veturin toi-

minta siirtyy Kaupunkisillan päiväkotiin. Liikuntatilojen osalta jatkossa tukeudutaan Vilinän, Hyvinkää Areenan 

ja kaupungin muihin liikuntatiloihin. Hakalantalon nuorisotilat poistuvat käytöstä ja toiminta keskittyy keskus-

tan alueelle. 

Hyvinkäänkylän koulusta luovutaan 31.7.2030 ennen rakennuksen peruskorjausta. Tavoitteena on luopua Hy-

vinkäänkylän koulun kiinteistöstä. Oppilaat siirretään osoitteen mukaisiin lähikouluihin. Lapset ohjataan var-

haiskasvatuksen vapaisiin tiloihin huomioiden huoltajien toiveet mahdollisuuksien mukaan. 

  

Kruununmaan päiväkodin laajennusta ei toteuteta. Vehkojan päiväkodin peruskorjauksesta luovutaan ja päivä-

koti suljetaan 30.6.2027. Tavoitteena on luopua kiinteistöstä. Riemurinteen päiväkodin vuokrasopimusta ei jat-

keta ja kaupungin toiminta kiinteistössä loppuu 30.6.2027. 

Anttilantalon toimipisteen koulukäytöstä luovutaan 31.7.2030. Oppilaat siirtyvät Vehkojan ja Puolimatkan kou-

luihin. Tilat siirtyvät kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen käyttöön. 

Puolimatkan koulun Talvisillan toimipisteen koulukäytöstä luovutaan 31.7.2027. Oppilaat siirtyvät Vilinän kiin-

teistöön. Tilat siirtyvät kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen käyttöön ja Talvisillan varhaiskasvatuksen jatku-

mista selvitetään palvelusetelillä tai kunnallisena toimintana. Mikäli palvelu järjestetään palvelusetelitoimin-

tana, esiopetus ostetaan erikseen yksityiseltä palveluntuottajalta. 

Ennusteen mukaan Metsäkaltevan alueen 6.-luokkalaiset mahtuvat nykyisiin Metsäkaltevan koulun tiloihin syk-

syllä 2030. Metsäkaltevan koulun laajennuksesta luovutaan. 

Hakalantalon koulun erityisluokat siirtyvät Martin koulun tiloihin 1.8.2030. 

Ridasjärven koulusta ja päiväkodista luovutaan 31.7.2027. Tavoitteena on luopua Ridasjärven kiinteistöstä. Op-

pilaat ohjataan Hämeenkadun ja Martin kouluihin. Lapset ohjataan varhaiskasvatuksen vapaisiin tiloihin huo-

mioiden huoltajien toiveet mahdollisuuksien mukaan.  

Nopon koulusta ja päiväkodista luovutaan 31.7.2027. Tavoitteena on luopua Nopon koulurakennuksesta. Päi-

väkodin vuokrasopimusta ei jatketa. Oppilaat ohjataan Hyvinkäänkylän kouluun. Lapset ohjataan varhaiskas-

vatuksen vapaisiin tiloihin huomioiden huoltajien toiveet mahdollisuuksien mukaan.  

Välenojan nuorisotalosta luovutaan 1.1.2027. Tavoitteena on luopua kiinteistöstä. Viertolan kentän huoltora-

kennuksesta (Viertolan nuorisotila) luovutaan 31.7.2027. Kiinteistön omistus säilyy kaupungilla. 

Hakalan kirjasto sulkeutuu 31.7.2031. 
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Kuva 16. Vaihtoehto 6: oppilaiden sijoittuminen eri alakouluihin väestöennusteen pohjalta 

  



 

 

43 

 

 

Lapsivaikutusten arviointi 
Lapsivaikutusten arvioinnin tavoitteena on varmistaa, että suunniteltujen muutosten vaikutukset lasten hy-

vinvointiin, arkeen, turvallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen tunnistetaan ennakolta ja että päätöksenteossa 

huomioidaan lapsen etu. Arviointia täydennetään lasten, huoltajien ja henkilöstön näkemyksillä, joita kerä-

tään kyselyillä osana palveluverkon valmistelua. 

Lapsivaikutusten arviointi toteutetaan FCG:n toimesta kyselynä varhaiskasvatuksen huoltajille ja henkilös-

tölle sekä perusopetuksessa oppilaille, huoltajille ja henkilöstölle. Kysely kohdennetaan yksiköihin, joihin 

palveluverkkoluonnoksen vaihtoehdot kohdentuvat. 

Kyselyt ovat auki 10.2.–3.3.2026, minkä jälkeen FCG laatii niiden perusteella raportin. Tulokset julkaistaan 

kaupungin internetsivuilla. Raportin tuloksia hyödynnetään selvityksen, päätösesityksen ja päätöksen teke-

misessä. 

Liikenne 
Hyvinkäällä koulumatkojen liikenneturvallisuus on viime vuosina ollut aktiivisen kehittämisen kohteena. Kau-

punki on panostanut sekä liikenneympäristön parantamiseen että lasten liikkumisen taitojen vahvistamiseen. 

Hyvinkää on yksi kolmesta Liikenneturvan Liikenneturvallinen kunta -pilottikunnasta. Hankkeen tavoitteena 

on kehittää pitkäjänteinen toimintamalli, jossa liikenneturvallisuustyö integroidaan laajasti kunnan eri toimi-

aloille (varhaiskasvatus, koulut, nuorisotyö jne.). 

Liikenneturvallisuuden lisäämisellä, kävely- ja pyöräilyväylien kehittämisellä ja lyhyillä koulumatkoilla mahdol-

listetaan ja lisätään koululaisten omatoimista liikkumista. Omatoiminen liikkuminen on ympäristöystävällinen 

vaihtoehto ja tukee kestävän liikkumisen tavoitteita. Oppilaiden omatoiminen liikkuminen parantaa fyysistä 

kuntoa, mielialaa ja stressinhallintaa. Tutkimusten mukaan liikkuminen ennen koulua parantaa tarkkaavai-

suutta, työmuistia ja tehtäväkeskeistä käyttäytymistä. Itsenäinen kulkeminen opettaa lapsille tärkeitä liiken-

neturvallisuustaitoja ja vähentää autoliikennettä koulujen läheisyydessä. 

Tulevaisuuden palveluverkkoa valittaessa tulee liikenteen osalta kiinnittää huomiota siihen, että valittu vaih-

toehto tukee edelleen oppilaiden omatoimista liikkumista ja mahdollisuutta käyttää linja-autoliikennettä vaih-

toehtoisena kulkumuotona. 

Nopon ja Ridasjärven kyläkoulujen lakkauttamisella ei ole suurta vaikutusta oppilaskuljetusten järjestämi-

seen, koska Nopon ja Ridasjärven alueelta on nykyisinkin jo koululaisia palvelevaa linja-autoliikennettä kes-

kustaajamaan. Tätä liikennettä täydennetään taksikuljetuksilla. 

Jotta Hyvinkäänkylän koulu voidaan säilyttää opetuskäytössä, sinne joudutaan ohjaamaan oppilaita huomat-

tavasti nykyistä laajemmalta alueelta. Nykyisin maksimissaan noin 1–1,5 kilometrin alakoulumatka muuttuu 

nykyistä suuremmalta osalta oppilaista noin 2–2,5 kilometrin koulumatkaksi. Koulumatkan pituus vaikuttaa 

koulumatkan kulkumuotoon ja omatoiminen liikkuminen vähenee saattoliikenteen kasvaessa. Myös luonnol-

linen liikkumissuunta on esimerkiksi aamuisin alakeskuksista keskustan suuntaan 

Koulutoiminnan säilyttäminen noin nykyisen Vehkojan koulun tontilla on koulumatkojen kannalta perustel-

tua, koska tontin keskeinen sijainti huomioi parhaiten Hyvinkäänkylän, Veikkarin, Vehkojan, Kruununpuiston 

ja osan Hakalan alueen oppilaat, pitäen heidän koulumatkansa tarpeeksi lyhyinä omatoimista kulkemista var-

ten. 
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Kustannusvaikutukset 
Kiinteistökustannukset 

Palveluverkkoselvityksessä koulu- ja päiväkotikiinteistöjen kustannusvaikutuksia on tarkasteltu pitkän aikavä-

lin kokonaiskustannusarvioina. Laskenta kattaa kiinteistöjen ylläpito- ja pääomakustannukset, arvioitujen in-

vestointikustannuksien vaikutukset niihin ja mahdollisista purkukustannuksista. Tarkastelu on tehty vuosille 

2026–2040, ja jotta eri ajankohtina syntyvät kustannukset ovat keskenään vertailukelpoisia, ne on diskontattu 

vuoden 2025 hintatasoon. Diskonttausta käytetään, koska tulevaisuudessa syntyvillä kustannuksilla on talou-

dellisesti pienempi painoarvo kuin välittömästi syntyvillä kustannuksilla. Näin kustannuksia voidaan vertailla 

riippumatta siitä, painottuvatko ne tarkastelujakson alku- tai loppupuolelle. Kustannusarvioissa on käytetty 4 

%:n reaalista diskonttokorkoa. 

Kiinteistökustannuksien tarkastelujakso ulottuu vuoteen 2040 saakka, jotta pitkän aikavälin kunnossapito- ja 

peruskorjausinvestointien vaikutus kiinteistökustannuksiin voidaan huomioida mahdollisimman pitkällä aika-

välillä. Purkukustannukset on sisällytetty laskentaan niissä vaihtoehdoissa, joissa tavoitteena on luopua kiin-

teistöstä. Aseman koululle ja Riemurinteen päiväkodille ei ole arvioitu mahdollisia purkukustannuksia mis-

sään vaihtoehdossa. Tarkoituksena on kuvata kiinteistöstä luopumisen kokonaiskustannus vertailukelpoisella 

ja yhtenäisellä tavalla suhteessa esimerkiksi peruskorjauksiin ja mahdolliseen uudisrakentamiseen. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita, että rakennukset purettaisiin automaattisesti toiminnan päättyessä, vaan niiden jatko-

käyttöä tutkittaisiin laajemmin. 

Nykytilanteen kiinteistökustannukset 

Nykytilanne muodostaa kaikkien palveluverkkovaihtoehtojen vertailupohjan. Siinä nykyiseen palveluverk-

koon toteutetaan Hyvinkään kaupungin vuoden 2026 talousarviossa arvioidut investoinnit opetustoimen ja 

varhaiskasvatuksen rakennuksien osalta (Taulukko 7) sekä muut välttämättömät kunnossapito- ja peruskor-

jausinvestoinnit ajallaan vuoteen 2040 asti, jotka Tilakeskus on arvioinut kiinteistöittäin. Lähtötilanne kuvaa 

tilannetta, jossa kaupunki ylläpitää nykyistä palveluverkkoa ja kiinteistökantaa suunnitelmallisesti tämänhet-

kisen talousarvion mukaisesti. Nykytilanteen kustannuksia on kuvattu taulukossa 9 nykyisen palveluverkon 

kohdalla diskontattuina kokonaiskustannuksina vuosilta 2026–2040. 

 

Taulukko 7. Talonrakennusinvestoinnit (Hyvinkään kaupungin talousarvio 2026) 
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Peruskorjausinvestointien arviot (Taulukko 8) on laadittu siten, että Tilakeskus on arvioinut kiinteistöjen kun-

toluokan ennakoidun heikkenemisen tarkastelujaksolla 2026–2040. Arvioissa on oletettu rakennusten kulu-

misen olevan keskimäärin 1,75 % jälleenhankinta-arvosta vuodessa. Investointimäärät on laskettu rakennus-

ten bruttoneliöiden perusteella. Kustannusarviot on alla olevassa taulukossa esitetty nykyhintatasossa, eikä 

niihin ole sisällytetty oletuksia tulevasta kustannustason muutoksesta. 

 

Taulukko 8. Peruskorjausinvestointien arvioitu laajuus ja ajoittuminen palveluverkkoselvityksen eri kiinteis-

töissä, mikäli ne pysyvät omistuksessa (Tilakeskus 11/2025) 

Palveluverkkovaihtoehtojen kiinteistökustannukset 

Palveluverkkovaihtoehdoissa kustannuslaskenta on tehty nykyisen palveluverkon pohjalta siten, että kussa-

kin vaihtoehdossa huomioidaan vaihtoehtoon liittyvät muutokset rakennuksiin, investointitarpeisiin ja tilan-

käyttöön. Vaihtoehdot eroavat toisistaan sen mukaan, mistä kiinteistöistä luovutaan, mihin kohteisiin kohdis-

tuu peruskorjauksia tai laajennuksia. Talonrakennusinvestoinnit on huomioitu vaihtoehdoissa siltä osin, kun 

ne eivät ole ristiriidassa vaihtoehdon muutoksien kanssa. Laskennan perusteella nykyinen palveluverkko il-

man suunnitelmia kiinteistöjen yhdistymisistä tai luopumisista aiheuttaa eniten kiinteistökustannuksia, kun 

tarkastellaan aikaväliä 2026–2040. 

Eri palveluverkkovaihtoehdot sisältävät kiinteistöjen osalta muutoksia, jotka toistuvat jokaisessa vaihtoeh-

dossa. Nämä pohjaehdotuksen mukaiset muutokset ovat jokaisen vaihtoehdon laskennassa samoin oletuksin 

mukana. Nämä ovat Vilinän valmistumisesta aiheutuvat Aseman koulun ja Hangonsillan päiväkodin toimin-

nan siirtyminen uusin tiloihin, Vehkojan ja Riemurinteen päiväkotien toiminnasta luopuminen sekä Kruunun-

maan päiväkodin, Aamutuulen päiväkodin ja Metsäkaltevan koulun laajennuksista luopumiset. Laskennan ul-

kopuolelle on jätetty jokaiseen vaihtoehtoon kuuluvat Hakalan kirjaston toiminnasta luopuminen sekä Vä-

lenojan ja Viertolan kentän huoltorakennuksen (Viertolan nuorisotilan) luopuminen. 
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Kunkin palveluverkkovaihtoehdon kustannukset on esitetty diskontattuina kokonaiskustannuksina vuoteen 

2025 tarkastelujaksolta 2026–2040. Kustannukset sisältävät sekä ylläpitokustannukset ja laskennalliset pää-

omakustannukset, jotka muokkautuvat teknisen ja jälleenhankinta-arvon kehityksen mukaan arvioidun inves-

tointitarpeen perusteella. Vaihtoehtojen väliset kustannuserot syntyvät erityisesti peruskorjausten määrästä 

ja ajoituksesta sekä mahdollisista kiinteistöjen luopumisista. Kussakin vaihtoehdossa palveluverkon kiinteis-

tökanta pysyy muutosten ulkopuolelle jäävien kiinteistön osalta ennallaan ja Tilakeskuksen pitkän aikavälin 

kunnossapito- ja peruskorjaussuunnitelman mukaiset toimenpiteet toteutuvat suunnitellusti. 

Vaihtoehdot Diskontatut kiinteistö-

kustannukset  

(2026–2040)    

Kiinteistöjen keskeiset muutokset 

Nykytilanne               

(ei muutoksia) 

                                         

231 486 087  

  

Vaihtoehto 1.                                          

206 988 327  

Hakalantalosta luopuminen (2031) 

Hyvinkäänkylän koulusta luopuminen (2030)  

Puolimatkan ja Vehkojan kouluista luopuminen (2032)                                                                       

Uusi yhtenäiskoulu (2032) 

Vaihtoehto 2.                                          

212 498 861  

Hiidenkiukaan ja Metsäkuusen päiväkodeista luopuminen (2035)   

Hyvinkäänkylän koulusta luopuminen (2030)                         

Vaihtoehto 3.                                          

208 329 410  

Kruununpuiston päiväkodista luopuminen (2031)                  

Hakalantalosta luopuminen (2031)  

Vaihtoehto 4                                          

212 285 678  

Hiidenkiukaan ja Metsäkuusen päiväkodeista luopuminen (2035)                             

Hyvinkäänkylän, Puolimatkan ja Vehkojan kouluista luopuminen 

(2032)                                                                                                              

Uusi yhtenäiskoulu (2032) 

Vaihtoehto 5                                          

207 375 920  

Hakalantalosta luopuminen (2031)                                             

Puolimatkan ja Vehkojan kouluista luopuminen (2032)                                          

Uusi yhtenäiskoulu (2032)  

Vaihtoehto 6.                                          

203 656 748  

Hakalantalosta luopuminen (2031)                                          

Hyvinkäänkylän koulusta luopuminen (2030) 

Taulukko 9. Palveluverkkovaihtoehtojen arvioidut kustannukset aikaväliltä 2026–2040 diskontattuna vuoteen 

2025. Lukuja tulee tarkastella yhdessä lapsi- ja henkilöstövaikutusten, saavutettavuuden ja muiden tekijöiden 

kanssa. 

Yllä olevassa taulukossa esitetyt eri vaihtoehtojen diskontatut kustannukset havainnollistavat, miten vaihto-

ehdoissa esitetyt kiinteistömuutokset vaikuttavat kustannusten ajoittumiseen ja kertymiseen koko palvelu-

verkon tasolla vuodessa 2025 tarkasteltuna. Tarkastelu perustuu yhtenäisiin laskentaolettamuksiin, joissa on 

huomioitu sisäisen vuokran rakenne, sen kehitys, kiinteistöjen pitkän aikavälin suunnitelma niiden pinta-alan 

ja kuntoluokan mukaan sekä arvioidut purkukustannukset niissä tilanteissa, joissa kiinteistöstä luovutaan. 

Lukuja tulkittaessa on huomioitava, että ne eivät kuvaa yksinään kustannustehokkuutta, tilojen käyttöastetta 

tai toiminnallista soveltuvuutta, minkä vuoksi niitä tulee tarkastella yhdessä lapsi- ja henkilöstövaikutusten, 

saavutettavuuden ja muiden tekijöiden kanssa. 
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Palveluverkkovaihtoehdot 1, 4 ja 5 sisältävät uuden yhtenäiskoulun joko Hyvinkäänkylän, Puolimatkan ja Veh-

kojan koulujen tai Puolimatkan ja Vehkojan koulujen tilalle. Uudiskoulun kustannusarvio on laadittu palvelu-

verkkoselvitykseen Tilakeskuksen toimesta suuruusluokkatason tarkasteluna, mikä näkyy taulukossa 10. Las-

kennan tavoitteena on arvioida uudiskouluratkaisun taloudellisia vaikutuksia niissä palveluverkkovaihtoeh-

doissa (vaihtoehdot 1, 4 ja 5), joissa nykyisiä koulukiinteistöjä tutkitaan korvattavan uudella koulurakennuk-

sella. 

Kyseessä ei ole investointi- tai käyttötalouslaskelma, vaan vertailulaskenta mahdollisen jatkovalmistelun poh-

jaksi. Arvio uudiskoulun kustannuksista on mukana palveluverkkovaihtoehtojen arvioiduissa diskontatuissa 

kustannuksissa. Uudiskoulun kustannusarvion tulkinnassa on hyvä huomioida, että kustannukset alkavat las-

kennassa vuodesta 2032 ja päättyvät vuoteen 2040 skenaariossa, joissa uudiskoulu on mukana. 

Laskennassa on tarkasteltu investointi-, ylläpito-, pääoma- ja purkukustannuksia. Uudiskoulun mitoitus pe-

rustuu oppilasmäärään ja laskennalliseen pinta-alaoletukseen (brm²/oppilas). Käytetyt yksikköhinnat on joh-

dettu Hyvinkään kaupungin uudehkojen koulurakennusten toteutuneista kustannuksista. Referenssikohteina 

on hyödynnetty muun muassa Kipinän ja Tapainlinnan koulua sekä olemassa olevien koulujen (Puolimatka, 

Vehkoja ja Hyvinkäänkylä) ylläpitokustannuksia. Investointikustannuksen laskennassa on käytetty muun mu-

assa Vilinää referenssikohteena. 

Uudiskoulun kustannuslaskennassa on huomioitu koulujen yhdistymisestä syntyvä kustannustehokkuus. Te-

hokkuuden oletetaan paranevan, kun usean erillisen koulun toiminta kootaan yhteen uuteen koulurakennuk-

seen. Tehostuminen perustuu rakennusten määrän ja kokonaispinta-alan pienenemiseen sekä toimintojen 

keskittämiseen yhteen yksikköön. 

Mahdolliset purkukustannukset on tässä vaiheessa karkeasti arvioitu parhaan käytettävissä olevan tiedon pe-

rusteella. Purkukustannusten arvioimisessa on käytetty aiemmin toteutuneiden purkuhankkeiden kustannus-

tasoa sekä pyritty arvioimaan kohteiden rakennusvuosiin perustuen mahdolliset haitta-ainemäärät. Arvio si-

sältää rakennusten täydellisen purkamisen, mahdollisten haitta-aineiden käsittelyn sekä piha- ja perustusra-

kenteiden poiston. Arvio ei sisällä mahdollisia maaperän kunnostustoimenpiteitä. 
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 Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 4 Vaihtoehto 5 

Keskeiset muutokset Hyvinkäänkylän, Puo-

limatkan ja Vehkojan 

koulut yhdistyvät uu-

deksi yhtenäiskou-

luksi 

Hyvinkäänkylän, Puo-

limatkan ja Vehkojan 

koulut yhdistyvät uu-

deksi yhtenäiskou-

luksi 

Puolimatkan ja Veh-

kojan koulut yhdisty-

vät uudeksi yhtenäis-

kouluksi 

Oppilasmäärä (väes-

töennusteen perus-

teella) 

974 762 702 

Laajuus: brm²  12 000  9 100  8 400  

Koulujen pinta-ala-

muutos (brm²) % ske-

naariossa  

 

- 40 % 

 

- 55 % 

 

- 45 % 

Koulujen oppilas-

muutos % skenaa-

riossa 

 

- 15 % 

 

- 24 % 

 

- 28 % 

Investointikustannus 

€ ALV 0 % 

 

40 M 

 

31 M 

 

 29 M 

Ylläpitokustannukset 

€ / v 

0,19 M 0,12 M 0,13 M 

Käyttäjäpalvelut € / v 

(siivous & ateriapal-

velut) 

 

0,6 M 

 

0,5 M 

 

0,4 M 

Mahdolliset purku-

kustannukset €  

1,7 M 1,7 M 1,3 M 

Poisjäävät peruskor-

jaukset € 

Peruskorjaukset: 

Puolimatka; 17,5 M 

Vehkoja: 20,6 M 

Hyvinkäänkylä: 10,4 M 

Hakalantalo: 15,5 M 

yht. 64 M 

Peruskorjaukset: 

Puolimatka; 17,5 M 

Vehkoja: 20,6 M 

Hyvinkäänkylä: 10,4 M 

 

yht. 49 M 

Peruskorjaukset: 

Puolimatka; 17,5 M 

Vehkoja: 20,6 M 

Hakalantalo: 15,5 M 

 

yht. 54 M 

Taulukko 10. Mahdollisen uudiskoulun alustavat kustannusarviot skenaarioissa 1, 4 ja 5 
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Kiinteistöjen tonttiarvot 

Kiinteistöistä luopumiseen liittyy myös mahdollinen tonttiarvo, jolla voi olla vaikutusta palveluverkkovaihto-

ehtojen kokonaiskustannuksiin. Tässä selvityksessä tonttiarvoja ei ole sisällytetty varsinaiseen kustannusver-

tailuun, vaan ne on tarkasteltu erillisenä lisäanalyysinä taulukossa 11.  

 

Tonttien käyttötarkoituksen muuttaminen riippuu useista tekijöistä, kuten kaavoituksen edellytyksistä, mark-

kinatilanteesta ja ajankohdasta, eikä niitä voida pitää varmoina tai välittöminä tulovirtoina palveluverkkopää-

tösten yhteydessä. Tonttiarvot voivat kuitenkin pitkällä aikavälillä parantaa niiden vaihtoehtojen taloudellista 

kokonaisvaikutusta, joissa laajoja kiinteistöjä vapautuu muuhun käyttöön.  

 

Koska tonttiarvojen realisoituminen on epävarmaa ja ajallisesti vaikeasti ennakoitavaa, niitä ei ole käytetty 

vaihtoehtojen ensisijaisena vertailuperusteena, vaan ne täydentävät kokonaiskuvaa palveluverkkoratkaisujen 

pitkän aikavälin taloudellisista vaikutuksista. 

 

 Kohde 

ARVIO 

ARVOSTA 

vaihtoehdot, joissa kohteesta luovutaan 

ja purkukustannukset otetaan huomioon 

1 Hakalantalo 1 500 000 V1, V3, V5, V6 

2 Hyvinkäänkylän koulu 750 000 V1, V2, V4, V6 

3 Metsäkuusen päiväkoti 120 000 V2, V4 

4 Nopon koulu 100 000 V1, V2, V3, V4, V5, V6 

5 Puolimatkan koulu 2 550 000 V1, V4, V5 

6 Ridasjärven koulu 200 000 V1, V2, V3, V4, V5, V6 

7 Vehkojan koulu (1 250000) V1, V4, V5 

8 Vehkojan päiväkoti 575 000 V1, V2, V3, V4, V5, V6 

9 Kruununpuiston päiväkoti 300 000 V3 

 

Taulukko 11. Alustavat arviot tonttiarvoista eri palveluverkkovaihtoehdoissa niiden koulujen ja päiväkotien 

osalta, joista sivistystoimi luopuu. 

 

Em. tonttiarvojen pohjaksi laadittu alustava arvio kiinteistöjen mahdollisesta muutoksesta: 

1. Hakalantalo; Asumisen aluetta. 

2. Hyvinkäänkylän koulu; Asumisen aluetta, vanhemman koulurakennuksen käyttötarkoituksen muu-

tos mahdollistetaan ja koulurakennus myydään. 

3. Metsäkuusen päiväkoti; Asumisen aluetta. 

4. Nopon koulu; Käyttötarkoituksen muutos mahdollistetaan, rakennus myydään ja maa-alue vuokra-

taan, pelikenttä eriytetään. 

5. Puolimatkan koulu; Asumisen aluetta. 

6. Ridasjärven koulu; Käyttötarkoituksen muutos mahdollistetaan, rakennus ja maa-alue myydään. 

7. Vehkojan koulu; Säilyy koulukäytössä, arvioidaan mahdollisuus muuttaa osa alueesta asumisen alu-

eeksi, mikäli koulun tonttia ei kokonaisuudessaan tarvita. 

8. Vehkojan päiväkoti; Asumisen aluetta. 

9. Kruununpuiston päiväkoti; Asumisen aluetta. 
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Henkilöstövaikutukset 
Varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstövaikutusten arviointi 

Varhaiskasvatuksen henkilöstökustannuksissa ei synny välittömiä säästöjä, vaikka palveluverkkoa tiivistetään 

ja tilatehokkuutta parannetaan. Tämä johtuu siitä, että varhaiskasvatuslain mukainen henkilöstömitoitus si-

too henkilöstömäärän suoraan lasten lukumäärään, ikärakenteeseen ja tuen tarpeisiin. Mitoitusta ei voida 

keventää yksikkökoon tai tilatehokkuuden perusteella, joten henkilöstöä tarvitaan saman verran, vaikka toi-

mintoja järjestettäisiin aiempaa tiiviimmin. Täyttöasteen nousu voi joissakin tilanteissa tuottaa välillisiä hyö-

tyjä, jos vajaakäyttöiset ryhmät vähenevät ja ryhmärakenteet tasoittuvat, jolloin henkilöstö voidaan kohden-

taa tehokkaammin ja sijaistarve pienenee.  

Uusien tai laajenevien yksiköiden, kuten Vilinän, käyttöönotto ei sellaisenaan tuota henkilöstösäästöjä. Sul-

keutuvista tai toiminnaltaan supistuvista yksiköistä henkilöstö siirtyy uusiin tiloihin, jolloin henkilöstömäärä 

säilyy kokonaisuutena ennallaan, vaikka palveluverkko rakenteellisesti muuttuu. 

Vaikka suoria säästöjä ei synny, palveluverkon muutoksilla voi olla pidemmällä aikavälillä välillisiä ja raken-

teellisia henkilöstövaikutuksia, jotka hillitsevät kustannusten kasvua ja tehostavat toimintaa. Säästöpotenti-

aalia syntyy erityisesti silloin, kun toimintaa keskitetään suurempiin yksiköihin, mikä tehostaa hoito-, kasvatus- 

ja opetushenkilöstön sekä varahenkilöresurssien kohdentamista ja vähentää päällekkäisiä järjestelyjä. Myös 

ryhmä- ja henkilöstörakenteiden suunnitelmallinen muodostaminen lasten iän ja tuen tarpeiden mukaan pa-

rantaa resurssien käyttöä. Vajaakäyttöisten ryhmien vähentyessä henkilöstöresurssit voidaan hyödyntää täy-

simääräisesti. Lisäksi henkilöstön joustavampi sijoittelu yksiköiden välillä helpottaa arjen vaihteluihin reagoin-

tia ja vähentää tilapäisjärjestelyjen tarvetta. Suuremmissa yksiköissä lapsimäärän vaihtelut tasaantuvat, mikä 

pienentää sijaistarvetta ja vähentää määräaikaisia työsuhteita, ja keskitetty varahenkilöjärjestelmä mahdol-

listaa henkilöstön tehokkaan ja nopean kohdentamisen ilman ylimääräisiä rekrytointeja. 

Palveluverkon tiivistyessä osa tehtävistä voi vähentyä, muuntua tai poistua kokonaan, kun yksikkörakenne 

selkeytyy ja yksikkökoot kasvavat. Rakenteelliset muutokset mahdollistavat toiminnan sujuvoittamisen ja 

päällekkäisten tehtävien karsimisen. Arvio henkilöstökustannuksiin kohdistuvista vaikutuksista on vaihtoeh-

don mukaan noin 345 000–460 000 euroa. Laskennallinen säästö kertyy palveluverkkosuunnitelman toteutuk-

sen aikana, eikä arvio sisältä mitään oletuksia mahdollisista palkka- tai indeksikorotuksista.  
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Talvisillan päiväkodin siirtyminen palvelusetelituotantoon pienentää kaupungin kokonaiskustannuksia arvi-

olta noin 40 000 euroa vuodessa. Arvio perustuu vertailuun kunnallisen varhaiskasvatuksen alle ja yli 3-vuoti-

aiden yksikkökustannusten sekä vastaavien palvelusetelipaikkojen kustannusten välillä. Laskelmassa on käy-

tetty vuoden 2026 paikkamäärää kyseisessä yksikössä. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty nykyisen palveluverkon mukaiset henkilöstökustannukset sekä vaihtoeh-

doittain arvioidut kustannussäästöt nykyiseen palveluverkkoon nähden. 

Vaihtoehdot 
Varhaiskasvatuksen hen-

kilöstökustannukset 

Nykyinen pal-

veluverkko 18 835 251 

Vaihtoehto 1. 18 450 906 

Vaihtoehto 2. 18 372 880 

Vaihtoehto 3. 18 403 087 

Vaihtoehto 4 18 372 880 

Vaihtoehto 5 18 489 919 

Vaihtoehto 6. 18 450 906 

Taulukko 12. Varhaiskasvatuksen arvio henkilöstökustannuksista 

Perusopetuksen henkilöstövaikutusten arviointi 

Perusopetuksen henkilöstökustannukset on arvioitu kokonaisuutena ajanjaksolle 2027–2040. Kustannuksia 

on verrattu nykyisen palveluverkon aikana toteutuneisiin henkilöstökustannuksiin, eikä laskelmissa ole otettu 

huomioon palkan- tai indeksikorotuksia. Kustannusvaikutuksella tarkoitetaan koko tarkastelujakson aikana 

kertyvää yhteenlaskettua kustannusvaikutusta, joka syntyy henkilöstötarpeen vähenemisestä perusope-

tusikäisten lasten määrän ennustetun laskun myötä. 

Perusopetusikäisten oppilaiden määrän vähenemisellä on suoraviivainen vaikutus henkilöstöresurssien tar-

peeseen. Tämän vuoksi sopeutusta on välttämätöntä tehdä myös ilman palveluverkkouudistusta, sillä henki-

löstöresurssia olisi joka tapauksessa ollut tarpeen sopeuttaa vastaamaan laskevaa oppilasmäärää. Lasken-

nallisesti sopeutustarve pelkästään nykyisellä palveluverkolla olisi tarkastelujaksolla vuosina 2027–2036 noin 

0,6 milj. euroa. Palveluverkkoselvityksen myötä on pyritty suunnittelemaan kouluverkkoa toimivammaksi en-

nustetulle tulevalle lapsimäärälle. 

Palveluverkkovaihtoehtojen myötä, on mahdollista saavuttaa hieman enemmän kustannussäästöä, kuin jos 

pidettäisiin voimassa nykyinen palveluverkko. Ensimmäisen vaihtoehdon osalta kustannusvaikutus olisi ko-

konaisuudessaan noin 0,7 milj. euroa, toisen vaihtoehdon osalta noin 0,39 milj. euroa, kolmannen vaihtoeh-

don osalta noin 0,43 milj. euroa, neljännen vaihtoehdon osalta noin 0,56 milj. euroa, viidennen vaihtoehdon 

osalta noin 0,6 milj. euroa ja kuudennen vaihtoehdon osalta noin 0,52 milj. euroa. 

Oppilasmäärän ennuste on jokaisessa vaihtoehdossa sama, jolloin henkilöstötarpeen kokonaiskehitys pysyy 

linjassa riippumatta valitusta palveluverkon rakenteesta. Joissakin vaihtoehdoissa syntyy kuitenkin suurempia 

vaikutuksia toimenpiteiden rakenteellisten kiinteistömuutosten, kuten koulujen yhdistämisten vuoksi. 

Arvioitujen säästöjen toteuttamisessa ei ole vielä tehty päätöksiä yksittäisistä toimenpiteistä. Tavoitteena on 

kuitenkin ensisijaisesti sopeuttaa henkilöstömäärää mahdollisimman hallitusti hyödyntämällä luonnollista 

poistumaa, kuten eläköitymisiä, sekä määräaikaisten palvelussuhteiden päättymisiä. Tällä pyritään siihen, 
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että henkilöstörakenteen muutokset voidaan toteuttaa asteittain ja ennakoidusti koko tarkastelujakson ai-

kana. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty nykyisen palveluverkon mukaiset henkilöstökustannukset sekä vaihtoeh-

doittain arvioidut kustannussäästöt nykyiseen palveluverkkoon nähden. 

Vaihtoehdot 
Perusopetuksen henkilös-

tökustannukset 

Nykyinen pal-

veluverkko 28 194 308 

Vaihtoehto 1. 27 494 165 

Vaihtoehto 2. 27 808 380 

Vaihtoehto 3. 27 767 406 

Vaihtoehto 4 27 629 437 

Vaihtoehto 5 27 588 463 

Vaihtoehto 6. 27 673 109 

Taulukko 13. Perusopetuksen arvio henkilöstökustannuksista 

Kustannusvaikutusarviot yhteensä 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kiinteistö- ja henkilöstövaikutukset toteutuvat asteittain. Alla kuva-

tussa taulukossa on koonti näistä kustannusvaikutuksista. 

Vaihtoehdot 
Diskontatut  

kiinteistökustannukset 

Perusopetuksen  

henkilöstökustannukset 

Varhaiskasvatuksen  

henkilöstökustannukset 
Yhteensä 

Nykyinen  

palveluverkko 225 139 963 28 194 308 18 835 251 272 169 522 

Vaihtoehto 1. 206 988 327 27 494 165 18 450 906 252 933 398 

Vaihtoehto 2. 212 498 861 27 808 380 18 372 880 258 680 121 

Vaihtoehto 3. 208 329 410 27 767 406 18 403 087 254 499 903 

Vaihtoehto 4 212 285 678 27 629 437 18 372 880 258 287 995 

Vaihtoehto 5 207 375 920 27 588 463 18 489 919 253 454 302 

Vaihtoehto 6. 203 656 748 27 673 109 18 450 906 249 780 763 

Taulukko 14. Kustannusvaikutusarviot yhteensä 


